PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO

PNUD República Dominicana

Título del Proyecto:	Mejor calidad de vida para los habitantes de la provincia de El Seibo
Número del Proyecto:	00114336
Asociado en la Implementación:	EGEHID – Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Fecha de Inicio:	Octubre de 2018
Fecha de finalización:	30 de septiembre de 2019
Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):	25 de septiembre de 2018

Breve Descripción

El proyecto procura mejorar la calidad de vida de la población de El Seibo, a través de iniciativas puntuales en las comunidades con mayor grado de carencias, que permitan a su vez, servir de piloto para futuras intervenciones de entidades locales, nacionales e internacionales en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. Para ello, se procederá a identificar a las comunidades donde existen mayores niveles de carencias de servicios básicos, a los fines, a través de la realización de actividades específicas, impactar positivamente en sus habitantes por medio de: a) mejorar el suministro de sistemas de agua potable para la comunidad, lo cual permita beneficiar al menos cinco comunidades rurales del Seibo, , garantizando acceso igualitario al recurso; b) la mejora en las condiciones de habitabilidad en al menos 40 viviendas en las localidades con mayores carencias, mediante el mejoramiento de pisos y techos, coadyuvando a la equidad de género y el acceso igualitario a las mejoras.; c) mejorar la prestación de servicios de electrificación rural, utilizando fuentes renovables de energía, de bajo costo y alto impacto en la población en al menos 40 unidades en el territorio, garantizando acceso igualitario al recurso; d) sustituir la fuente de combustión de leña a gas, para mejorar los sistemas de preparación de alimentos en al menos 120 unidades en el territorio, coadyuvando a la equidad de género en materia de provisión materia prima energética; y, e) mejorar el sistema de manejo de residuos líquidos y sólidos a través de la construcción y puesta en marcha de al menos 25 soluciones sanitarias, que contribuyan a disminuir la desigualdad de género y a minimizar riesgos potenciales de violencia derivados de accesos precarios.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):

Para el año 2022, la República Dominicana habrá logrado una mayor igualdad al reducir las brechas económicas y sociales con un enfoque de género, promoviendo la movilidad social, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional sin socavar la sostenibilidad ambiental.

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género:

El crecimiento es inclusivo y sostenible, e incorpora capacidades productivas que crean empleo y medios de subsistencia para los pobres y los excluidos.

Total de recursos requeridos:	US$ 495,000.00	
Total de recursos asignados:		
	TRAC PNUD:	
	Donante:	
	Donante:	
	Gobierno:	US$ 45,000
	En especie:	
No financiado:	450,0000 (Pendiente de movilización)	

Acordado por:

Asociado en la Implementación	PNUD
Demetrio Lluberes Vizcaíno Administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)	**Lorenzo Jiménez de Luis** Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Fecha: 25/09/2018	Fecha: 25/09/2018

I. DESAFÍOS DE DESARROLLO

República Dominicana es un país de renta media con un desempeño económico en los últimos cinco años que le posiciona como uno de los países de mayor crecimiento en la región de América Latina y el Caribe. Según estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía dominicana creció un 6.6% en el año 2016, medido por la variación del Producto Interno Bruto (PIB).

Hay que destacar que el desempeño de la economía dominicana viene dado por la aportación de diversos sectores productivos. De acuerdo al reporte de Resultados Preliminares de la Economía Dominicana Enero-Diciembre 2016 del BCRD, el crecimiento del valor agregado real por sectores de las actividades de mayor incidencia en el dinamismo de la economía dominicana fueron: Minería (26.5%), Intermediación Financiera (11.0%), Agropecuaria (9.6%), Construcción (8.8%), Otros Servicios (6.8%), Hoteles, Bares y Restaurantes (6.4%), Comercio (5.9%), Transporte y Almacenamiento (5.3%), Enseñanza (5.2%) y Manufactura Local (4.8%).

En adición a esto, a pesar de que el crecimiento se ha mantenido por encima de su nivel potencial, el mismo no ha afectado considerablemente el nivel de precios ni el tipo de cambio. Esto representa el mayor desafío para el Gobierno y para el país, porque impacta de manera directa en la calidad de vida de la población y contribuye a la creación de condiciones de inequidad, las cuales constituyen elementos que erosionan la estabilidad social y política y cuestionan el modelo a mediano plazo.

El crecimiento económico sostenido en las últimas décadas no ha se traducido en una reducción proporcional de la brecha social (0.46 GINI, 2014 MEPyD). En los últimos años, la política social del gobierno se ha formulado e implementado desde el reconocimiento de esta realidad y se han desplegado acciones puntuales para detener, compensar y revertir esta tendencia, por medio de la formulación e implementación de políticas de inserción social y promoción del empleo, así como la puesta en marcha de programas sociales compensatorios [Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE); Comer es Primero, Programa Bonogas para Hogares (BGH), Bono Luz, Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema (PROVEE), Bono Escolar Estudiante Progreso (BEEP), entre otros.]

Uno de los mayores desafíos del país consiste en la reducción de la pobreza a través de la generación de empleos de calidad, pero también que dicho proceso se enmarque dentro de una dinámica intersectorial (Público-Público/Público-Privada) que facilite y promueva el efecto cascada de dicha política. Se reconoce la necesidad de generar empleos por vía de la estimulación de los tejidos locales productivos, y potenciando las estructuras vinculadas a segmentos productivos. De manera particular, la generación de nuevos empleos a nivel territorial puede potenciarse en la medida que los mismos sean generados, en el contexto de una estrategia que maximice los encadenamientos que pueden darse sobre la base de los programas de adquisición de bienes y servicios que dispone el estado a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Decreto No. 164-13, que ordena a las instituciones gubernamentales a comprar a MIPYMES de producción nacional, parte de los insumos que requieran

EGEHID, tiene como misión la generación de la energía eléctrica de calidad, a un precio competitivo, en armonía con el medio ambiente, con recursos humanos altamente calificados y motivados para la máxima satisfacción de sus clientes y la comunidad. En su perspectiva futura, la empresa focaliza sus esfuerzos en ser impulsor del desarrollo y de la economía nacional mediante la producción de energía en función de estándares internacionales de calidad. La empresa ha sido consistente en su misión de generar energía a partir de los recursos hídricos y ha asumido una línea de apoyo a las acciones desarrolladas desde el gobierno central, los gobiernos locales y las comunidades, de cara a garantizar el acceso universal al agua, como piedra angular para mejorar la calidad de vida de las comunidades más pobres. Por esta razón, ha fortalecido su rol más allá de ser una empresa estatal responsable de la generación de un servicio básico para la población, mejorando los mecanismos y esfuerzos en la prestación de sus servicios, de tal manera, que también pueda brindar soluciones y alternativas para las personas en mayor grado de vulnerabilidad y menor acceso a servicios públicos sociales.

II. ESTRATEGIA

EGEHID y el PNUD procuran que las acciones e intervenciones contempladas en el proyecto se correspondan a las necesidades institucionales identificadas por el país a través de sus instrumentos de planificación. En efecto, el mismo se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), de manera general con lo establecido en su Eje Estratégico de Nación No. 1: "Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local".

En el caso del Plan Estratégico del PNUD, el presente proyecto se articula con la búsqueda de "Vías sostenibles de desarrollo". Más específicamente, está orientado a contribuir con el siguiente resultado y producto:

"Resultado 1: El crecimiento y desarrollo son inclusivos y sostenibles, incorporando capacidades productivas que crean empleo y medios de vida para los pobres y grupos excluidos.

Producto 1.1: Instituciones y sistemas nacionales y sub-nacionales habilitadas para lograr transformaciones estructurales de capacidades productivas sostenibles e intensivas en trabajo y medios de vida."

Con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), instrumento que condiciona la ejecución de actividades del PNUD en el país, y la manera en que las mismas quedan articuladas en los instrumentos nacionales de planificación, el proyecto se relaciona a través de la creación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades nacionales y la inclusión social de los grupos vulnerables. Esta acción propuesta pretende contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (particularmente sobre los ODS 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17), sobre los cuales existe un gran interés y compromiso por parte del Gobierno Dominicano, en impulsar su cumplimiento

El gobierno dominicano y el PNUD tienen ya una larga trayectoria compartiendo esfuerzos en el proceso de lucha contra la pobreza, por lo que este proyecto constituye la continuación de las iniciativas realizadas en ese sentido hasta la fecha, en particular las iniciativas formuladas por EGEHID y las realizadas dentro del marco del programa de Visitas Sorpresas que realiza el presidente de la República, Licdo. Danilo Medina Sánchez

El PNUD pone a disposición de las autoridades dominicanas su red mundial de recursos humanos especializados en la gestión generación de empleos y fuentes de ingresos, a través de la ampliación y optimización de iniciativas nacionales, así como su amplia experiencia en la movilización de recursos tanto técnicos como financieros de la cooperación.

El proyecto focaliza su estrategia a partir del marco estratégico concertado con los actores territoriales de la provincia de El Seibo y en especial con el gobierno local de Santa Cruz de El Seibo, los cuales son coherentes y consistentes con la visión de desarrollo de EGEHID y el PNUD y con sus respectivos instrumentos de planificación. Dicho marco indica una serie de retos a desarrollar por parte del territorio en el corto y mediano plazo, lo cual permita mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes a partir de la promoción y gestación de iniciativas organizacionales que derivan en la prestación de servicios locales para las comunidades que habitan en él. Deriva líneas de trabajo a nivel de ordenamiento territorial, manejo integrado de residuos sólidos y líquidos, animación social y comunitaria y apoyo al desarrollo empresarial y económico local. Estas líneas de trabajo implican impulsar programas, acciones y proyectos que permita el accionar de diversas instituciones del orden local, nacional e internacional en función de las prioridades y necesidades inmediatas.

En la línea de manejo de residuos y consolidación de esquemas para la prestación de servicios básicos, se han identificado iniciativas puntuales –microproyectos- de alto impacto que permiten generar una solución de las necesidades de las comunidades en mayor estado de vulnerabilidad y con mayores niveles de carencias básicas para su buen vivir. Entre estas iniciativas contemplan

apoyo al mejoramiento de las condiciones de vivienda digna coadyuvando a la equidad de género y el acceso igualitario a las mejoras; electrificación rural utilizando sistemas alternativos y garantizando acceso igualitario al recurso; mejoramiento de los sistemas de combustión para la preparación de alimentos, coadyuvando a la equidad de género en materia de provisión materia prima energética; gestión del agua garantizando acceso igualitario al recurso; manejo integrado de los residuos líquidos y soluciones sanitarias, que contribuyan a disminuir la desigualdad de género y a minimizar riesgos potenciales de violencia derivados de accesos precarios. Estas acciones significan respuestas rápidas y concretas a la población en mayor grado de desventaja y con un mayor grado de carencia en sus servicios básicos y sociales.

La realización de las acciones propuestas impacta en lograr la equidad de género a nivel territorial, sobre todo en lo referente al acceso de agua en las comunidades, ya que, en la mayoría de los casos, los esfuerzos vinculados a la provisión de dicho recurso son realizados por mujeres y, en algunos casos, por niños y niñas.

III. RESULTADOS Y ALIANZAS

Resultados Esperados

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de El Seibo, a través de iniciativas puntuales en las comunidades con mayor grado de carencias, que permitan a su vez, servir de piloto para futuras intervenciones de entidades locales, nacionales e internacionales en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. El proyecto responde de manera integral al desafío de equidad de género que debe ser abordado a nivel nacional, regional y local. En efecto, a mayor distancia entre el centro y la periferia, las distorsiones generadas en función de paradigmas de desigualdad de género se potencian y se agravan. Las desigualdades en el acceso a servicios públicos reproducen también las inequidades en el acceso a los mismos a nivel de género. Un desafío en materia de provisión de agua, leña o energía agrava aún más las ya de por si distorsionadas estructuras de roles, ya que, en la mayoría de los casos, son las mujeres y niñas las encargadas de suplir y satisfacer tales necesidades, ensanchándose con ello la brecha en cuanto a oportunidad de acceder a una mejor educación y salud y, por ende, maximizar las posibilidades de romper el círculo vicioso de la pobreza

El cambio deseado a través del proyecto responde a dos de las tres áreas de trabajo de desarrollo del Plan Estratégico PNUD, a saber: (i) vías sostenibles de desarrollo; y, (ii) Gobernabilidad democrática, y se pretende contribuir a la consecución de la visión de éxito a través del logro de 4 productos, a saber:

Resultado 1. Mejorar el suministro de sistemas de agua potable para la comunidad, lo cual permita beneficiar al menos cinco (5) comunidades rurales del Seibo, mediante la construcción de igual número iniciativas autónomas, garantizando acceso igualitario al recurso.

Resultado 2. Diseñado un plan de mejora de las condiciones de habitabilidad en al menos 40 viviendas en las localidades con mayores carencias, mediante el mejoramiento de pisos y techos, coadyuvando a la equidad de género y el acceso igualitario a las mejoras.

Resultado 3. Mejorada la prestación de servicios de electrificación rural, utilizando fuentes renovables de energía, de bajo costo y alto impacto en la población en al menos 40 unidades en el territorio, garantizando acceso igualitario al recurso.

Resultado 4. Establecido e implementado un micro-programa de sustitución de la fuente de combustión de leña a gas, para mejorar los sistemas de preparación de alimentos en al menos 120 unidades en el territorio, coadyuvando a la equidad de género en materia de provisión materia prima energética.

Resultado 5. Mejorar el sistema de manejo de residuos líquidos y sólidos a través de la construcción y puesta en marcha de al menos 25 soluciones sanitarias, que contribuyan a disminuir la desigualdad de género y a minimizar riesgos potenciales de violencia derivados de accesos precarios.

Asimismo, los logros de los resultados suponen el apoyo del PNUD por medio de asistencia técnica especializada, poniendo a disposición de EGEHID su red de expertos internacionales y nacionales, junto al equipo técnico del PNUD de la República Dominicana y bajo el liderazgo del EGEHID, los cuales desarrollarán todas las actividades requeridas para la elaboración del marco de referencia.

De igual forma, la consecución de los resultados indicados será posible en la medida de que pueda constituirse una unidad ejecutora que pueda gestionar los procesos desde una perspectiva integral y con vocación de pilotaje. En efecto, el proyecto contará con una gestión interna de las dinámicas predeterminadas que también actuará como potenciadora y catalizadora en el proceso de creación de redes y alianzas de movilización de recursos y sinergias interinstitucionales, tanto a nivel nacional como de la cooperación descentralizada.

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados

Los fondos para el financiamiento del presente Proyecto provendrán de EGEHID y la distribución de los mismos se hará como establece el Plan de Trabajo previsto en el presente documento. Las partes acuerdan que la administración de los fondos estará a cargo del PNUD, y los mismos serán manejados de acuerdo a sus normas y reglamentos.

Alianzas

Para el logro de los resultados esperados, el proyecto contempla una movilización de recursos humanos, técnicos y financieros, los cuales serán aportados por EGEHID. La construcción de acciones de cambio que supongan la articulación con más actores, deja abierta la posibilidad de incorporar donantes adicionales que puedan apoyar de manera cuantitativa o cualitativa, en función de acciones o resultados específicos. Los detalles sobre el tiempo del personal del PNUD en el país, región o sede, serán estimados, costeados, e incluidos en el presupuesto del proyecto, descrito en el marco de resultados y recursos.

El proyecto procurará la articulación con otros actores claves de la Cooperación Internacional. Se contemplará la posibilidad de sumar esfuerzos y recursos de otras Agencias y Programas del Sistema de Agencias de Naciones Unidas en el país. Asimismo, se reconoce la necesidad de articular esfuerzos con actores estratégicos de la sociedad civil y el empresariado, así como una sensibilización en torno a la necesidad de articular estrategias de generación de empleo y fuentes de ingresos, vinculadas en torno a otras variables de desarrollo, y que las mismas se encuentren en consonancia con los instrumentos nacionales de planificación y los compromisos asumidos por el país

Riesgos y Supuestos

EGEHID está inmerso en un proceso de mejoramiento continuo, consciente de que en la medida que pueda dar cumplimiento a las disposiciones puestas por la Ley a su cargo, podrán ciudadanos de los sectores y segmentos poblacionales intervenidos, aumentar su calidad de vida en función del éxito o no de las acciones implementadas en el presente proyecto. Un riesgo a ser considerado lo constituye el hecho de resistencia al cambio que pudiera darse en las estructuras formales e informales de las localidades y sectores objeto de las intervenciones, la cual debe ser superada a través de un proceso de socialización y explicación del alcance e impacto de las iniciativas asumidas.

Otro aspecto a tomar en cuenta reside en las estratificaciones políticas en los territorios impactados y en lograr la participación de los diferentes representantes políticos vinculados en cada demarcación impactada, de manera que las acciones a ser desarrolladas en las mismas cuenten con el aval y respaldo necesario, derivado de una asignación de recursos e identificación de beneficiarios hecha sobre la base de criterios de igualdad, trasparencia, necesidad y emergencia.

Participación de las Partes Involucradas

Tanto EGEHID como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han manifestado públicamente su voluntad de cooperación conjunta, sobre la base de intereses comunes. En ese tenor, de cara a la construcción del presente documente se han realizado reuniones de socialización y formulación del proyecto, así como visitas de campo. De igual forma, desde su fase de conceptualización se ha contado con el apoyo y respaldo de la alcaldía de Santa Cruz del Seybo, en su calidad de gobierno local interesado en la realización del mismo en su territorio.

A través de un proceso de identificación y selección, sobre la base de los criterios precedentemente señalados, se pretende establecer un cronograma de intervenciones a nivel territorial, el cual consigne los grupos objetivo, esto es, las comunidades beneficiarias de las iniciativas y, dentro de las mismas, los individuos y sus familias impactados de manera directa.

El proyecto impactará positivamente a nivel social y ambiental, sentando las bases para una organización territorial inclusiva que disminuya las desigualdades pre-existentes, sobre todo en materia de acceso a servicios básicos y que contribuya a rebajar la presión sobre los recursos renovables y su sostenibilidad.

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr)

El proyecto contempla de manera -indirecta- el aprendizaje de experiencias similares en instituciones de servicios que enfrentan desafíos parecidos. En efecto, los aprendizajes construidos en otras realidades donde PNUD se ha enfrentado a situaciones similares, podrán ser incorporados. Asimismo, se contempla como parte de los instrumentos de mejora del proyecto, la posibilidad de articulación de una red de conocimiento entre otras instancias regionales, referentes de buenas prácticas en procesos similares y proyectos de desarrollo local similares en el marco de la promoción del desarrollo humano.

Conocimiento

A través del proyecto se generarán una serie de productos de conocimientos destinados a ser fuente de replicación, tales como el documento de sistematización del mismo. Este producto de conocimiento será socializado y visibilizado, a los fines de que pueda ser conocido por otros actores –vinculados o no al proceso- que pudieren beneficiarse de los mismos. Dicho proceso se hará a través de la página web de la institución, actividades formales de lanzamiento y puesta en vigencia, así como actividades de socialización.

Sostenibilidad y Escalamiento

El proyecto parte de la premisa de la necesidad de fortalecer las instancias internas de EGEHID dentro de los marcos normativos nacionales que regulan su actuar en general y en específico, pero particularmente apoyar los procesos de fortalecimiento de las capacidades locales de autogestión a nivel territorial, particularmente los gobiernos locales. Sobre esa base, se reconoce la necesaria temporalidad de algunas intervenciones, garantizando la transferencia de esos conocimientos acorde al marco normativo nacional

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO

Eficiencia y Efectividad de los Costos

La estrategia abordada supone la asimilación de experiencias anteriores del PNUD en cuanto a saber hacer (1992), así como el valor agregado a nivel regional, derivado de los múltiples acompañamientos que el Programa ha dado a países en procesos similares. Asimismo, en lo que respecta al acompañamiento a instituciones del Estado en procesos de fortalecimiento institucional y mejora de sus capacidades gestión de servicios, la propuesta incorpora las lecciones aprendidas durante proyectos de enfoque similar, aplicados en importantes instancias

estatales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones privadas en el ámbito nacional e internacional.

El enfoque de la estrategia procurará fortalecer las capacidades del gobierno local. En ese punto reviste especial interés el apartado de las alianzas estratégicas anteriormente señalado, toda vez que en la medida que puedan lograrse conjunción de voluntades sobre la base de intereses alineados con el mandato de la END y los compromisos asumidos por el país de cara a la consecución de los ODS.

Gestión del Proyecto

Las instituciones que participan en la gestión y ejecución de este proyecto son la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El proyecto se ubicará físicamente en las instalaciones del Asociado en la Implementación y se insertará en la estructura organizacional vigente, valorándose la necesidad de reforzar dicha estructura de manera puntual, cuidando de no generar unidades aisladas que jueguen en contra de la apropiación nacional y sostenibilidad de la intervención.

De conformidad con el documento de apoyo al programa o el documento de proyecto, y con los siguientes términos y condiciones, el Asociado en la Implementación acepta los servicios de apoyo a la implementación nacional prestados por el PNUD en calidad de Parte responsable en el marco del presente proyecto:

El PNUD asegurará transparencia en la ejecución del Proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios, monitoreo, evaluaciones y auditorias. También garantizará neutralidad y favorecerá la búsqueda de soluciones consensuadas, gracias al gran poder de convocatoria y de imagen de Naciones Unidas en el contexto nacional e internacional.

El PNUD proveerá apoyo en la identificación y contratación del personal del programa o proyecto; a través de la realización de procesos competitivos de reclutamiento de acuerdo a las normas y regulaciones vigentes en el PNUD.

El PNUD apoyará la identificación de actividades de capacitación y proveerá asistencia para llevarlas a cabo según lo estipulado en el plan de trabajo, alineado al plan estratégico institucional de la contraparte gubernamental;

Adicionalmente, se llevarán a cabo reuniones periódicas entre el PNUD y el Asociado en la Implementación sobre todos los detalles de los servicios a ser prestados en el marco de la presente intervención, los cuales podrán acordarse a través de las minutas y comunicaciones correspondientes. Con el objetivo de sufragar la totalidad de costos directos vinculados a la implementación de la iniciativa, el proyecto asumirá los costos asociados al soporte ofrecido por el PNUD, según lo establecido en la política corporativa de recuperación de costos directos vigente para estos fines y sus actualizaciones.

Funciones y responsabilidades de las partes

El Asociado en la Implementación llevará a cabo las siguientes acciones:

- Designación de un/a Director/a Nacional del proyecto para aprobar las actividades definidas en el plan de trabajo.
- Aprobar y solicitar al PNUD las acciones previstas en el Plan Anual de Trabajo y su operacionalización, así como la selección y contratación de consultores, bienes y servicios correspondientes a la implementación de los resultados previstos en el Plan de Trabajo.
- Proporcionar al PNUD un informe anual de equipo no fungible adquirido en el marco de la iniciativa por el PNUD para el proyecto. El informe se presentará dentro de los 30 días siguientes al 31 de diciembre y será incluido en el inventario principal para el proyecto por la entidad gubernamental que funge como asociado en la implementación.

- Facilitar la realización de las microevaluaciones y acciones de aseguramiento -verificaciones puntuales, auditorías y vistas programáticas- requeridas por las directrices del Marco Harmonizado para Transferencias en Efectivo (HACT).

El Asociado en la Implementación delega en **el PNUD**, en el marco de la presente iniciativa, la realización de las siguientes acciones, cuyos costos asociados se reflejarán debidamente en el presupuesto:

- Procesamiento de pagos directos.
- Procesos de Adquisiciones de bienes y servicios.
- Selección y contratación de consultores y gestión de los viajes que estos puedan realizar en el marco del proyecto.
- Soporte y asesoría técnica en la realización de planes de trabajo y monitoreo de las acciones para el logro de los resultados contemplados.
- Implementar las acciones detalladas en la Carta de Acuerdo de PNUD con las instituciones gubernamentales para los proyectos de implementación Nacional en los que PNUD actúa como parte responsable, que figura como anexo al presente documento y que se considera validada con la firma del mismo.
  Con el objetivo de asegurar que el proyecto asuma la totalidad de costos vinculados a la implementación de la iniciativa, incluyendo los costos asociados al soporte técnico ofrecido por el personal de PNUD asociado a la misma, el presupuesto del proyecto contempla las previsiones de Costos Directo de Proyecto, según lo establecido en la política corporativa de recuperación de costos directos vigente para estos fines y sus actualizaciones.

El Asociado en la Implementación, autoriza al PNUD a transferir la suma de Mil Quinientos Dólares de los recursos asignados a la iniciativa al proyecto Engagement Facility del PNUD, en contribución a la implantación del Plan de Evaluación del Programa País *-con el objetivo de valorar los resultados de desarrollo logrados con el apoyo del PNUD en la República Dominicana-* , así como también en apoyo a las acciones vinculadas a la respuesta inmediata a desastres que puedan ocurrir en el territorio nacional.

Revisiones de Proyecto

Cualquier modificación al documento de proyecto que pueda afectar la intervención de manera sustantiva (ajustes en los objetivos, alcance, monto del presupuesto de la intervención o al período de implementación que figuran en el documento de proyecto), se realizará con el mutuo acuerdo de las partes signatarias y será validada a través de una enmienda formal al presente documento de proyecto.

Por otra parte, podrán realizarse al documento de proyecto las revisiones que se indican a continuación, únicamente con la firma del Representante Residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a estas revisiones:

i. Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución anual de los insumos ya acordados, aumentos de los gastos debido a la inflación, y a diferencias entre líneas presupuestarias de hasta un 20%.
ii. Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se reprograman las entregas de los insumos acordados del proyecto, o se ajusten los gastos previstos en el marco del proyecto teniendo en consideración lo estipulado en el párrafo anterior.

Auditoría y control financiero del Proyecto

El manejo administrativo y financiero del proyecto se realizará de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Marco Armonizado de las Transferencias en Efectivo del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo la realización de las visitas y actividades de aseguramiento de calidad para el manejo de los fondos gestionados por el Asociado de la Implementación para el desarrollo de la iniciativa.

La contribución está sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en las reglamentaciones financieras, las normas, las políticas y los procedimientos del PNUD. Si el informe de Auditoría anual presentado por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas al órgano rector del PNUD incluyera observaciones pertinentes a la contribución, la oficina del país pondrá esa información en conocimiento del Donante.

V. MARCO DE RESULTADOS[1]

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]: Para el año 2022, la República Dominicana habrá logrado una mayor igualdad al reducir las brechas económicas y sociales con un enfoque de género, promoviendo la movilidad social, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional sin socavar la sostenibilidad ambiental.

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: El crecimiento es inclusivo y sostenible, e incorpora capacidades productivas que crean empleo y medios de subsistencia para los pobres y los excluidos.

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Mejor calidad de vida para los habitantes de la provincia de El Seibo; 00114336

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO[2]	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			RECOLECCIÓN DE DATOS METODOLOGÍA Y RIESGOS
			Valor	Año	Año 1	Año 2	FINAL	
Producto 1: Mejorar el suministro de sistemas de agua potable para la comunidad, lo cual permita beneficiar al menos cinco (5) comunidades rurales del Seibo, mediante la construcción de igual número de iniciativas autónomas, garantizando acceso igualitario al recurso.	Número de comunidades rurales con acceso autónomo y universal a sistemas de agua potable.	Ayuntamiento de El Seibo	0	2018	2	3	5	UNIDAD EJECUTORA INFORMES PROYECTO.
Producto 2 Diseñado un plan de mejora de las condiciones de habitabilidad en al menos 40 viviendas en las localidades con mayores carencias, mediante el mejoramiento de pisos y techos, coadyuvando a la equidad de género y el acceso igualitario a las mejoras.	Número de viviendas mejoradas	Ayuntamiento de El Seibo	0	2018	0	40	40	UNIDAD EJECUTORA INFORMES PROYECTO.
Producto 3: Mejorada la prestación de servicios de electrificación rural, utilizando fuentes renovables de energía, de bajo costo y alto impacto en la población en al menos 40 unidades en el territorio, garantizando acceso igualitario al recurso. Indicador de género 2	Número de viviendas con acceso a energía	Ayuntamiento de El Seibo	0	2018	0	40	40	UNIDAD EJECUTORA INFORMES PROYECTO.

[1] El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

[2] Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto. Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante.

Producto 4: Establecido e implementado un micro-programa de sustitución de la fuente de combustión de leña a gas, para mejorar los sistemas de preparación de alimentos en al menos 120 unidades en el territorio, coadyuvando a la equidad de género en materia de provisión materia prima energética.	**Número de viviendas con sustitución de leña a gas**	Ayuntamiento de El Seibo	0	2018	0	120	120	UNIDAD EJECUTORA INFORMES PROYECTO.
Producto 5: Mejorar el sistema de manejo de residuos líquidos y sólidos a través de la construcción y puesta en marcha de al menos 25 soluciones sanitarias, que contribuyan a disminuir la desigualdad de género y a minimizar riesgos potenciales de violencia derivados de accesos precarios	**Número de soluciones sanitarias construidas**	Ayuntamiento de El Seibo	0	2018	0	25	25	UNIDAD EJECUTORA INFORMES PROYECTO.

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

Plan de Monitoreo y Auditoría

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador.	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Antes de iniciar el proyecto, anualmente y al finalizar el proyecto	El PNUD, llevará a cabo una valoración de calidad de la iniciativa para garantizar la previsión de estándares y normas de calidad en la programación. El informe será presentado en el LPAC para la valoración del diseño y en las reuniones anuales de la Junta de proyecto.
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Los primeros tres trimestres de cada año, informes anuales acumulativos y un informe al finalizar el proyecto (Informe Final)	Los informes trimestrales son centrales para el monitoreo de las acciones del proyecto y los informes anuales deben focalizarse en los resultados obtenidos.
Revisión del Proyecto (Junta	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el	Al menos una vez por año.	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir
Directiva del Proyecto)	Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.		progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.
Microevaluación HACT	Valorar el riesgo e identificar la modalidad de transferencia de efectivo que será empleada en el proyecto y definir los arreglos de gestión.	Una vez por ciclo programático al Asociado en la Implementación.	Definir la modalidad de transferencia de efectivo a ser empleada y el plan de medidas de aseguramiento en base a la calificación del riesgo identificada. Elaborar un plan de acción para fortalecer las capacidades del Asociado en la Implementación si corresponde.
Visitas Esporádicas/ Spot Checks (HACT)	Verificar el nivel de riesgo identificado en la micro evaluación y monitorear los sistemas administrativos y contables en el proyecto	Al menos una vez al año. Dependiendo del nivel de riesgo identificado en la micro evaluación o ajustado en las acciones de aseguramiento/verifcación previas	En función a lo establecido en las guías y procedimientos HACT.
Vistias Programáticas	Monitorear el avance hacia el logro de los resultados y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.	Al menos dos al año. En base a lo establecido en las Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones del PNUD	En función a lo establecido en las guías y procedimientos HACT.
Auditorias	Verificar el cumplimiento de las normas financieras y contables	Al menos una vez en el ciclo del proyecto. En función a lo establecido en las guías y procedimientos HACT.	En función a lo establecido en las guías y procedimientos HACT.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
de mejora de las condiciones de habitabilidad en al menos 40 viviendas en las localidades con mayores carencias, mediante el mejoramiento de pisos y techos, coadyuvando a la equidad de género y el acceso igualitario a las mejoras. *Indicador de género: 2*	2. Talleres Integración con la Comunidad		500	PNUD		75700 Talleress de Capacitacion	500
	3. Sustitución Pisos de Tierra (40 viv) y Techos de Yagua (40 viv)		62,657	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	62,657
	4. Veeduría Entidad Local y Coordinación Entidad Nacional		1,253	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	1,253
	Subtotal para el Producto 2						64,410
Producto 3: Mejorada la prestación de servicios de electrificación rural, utilizando fuentes renovables de energía, de bajo costo y alto impacto en la población en al menos 40 unidades en el territorio, garantizando acceso igualitario al recurso. *Indicador de género 2*	1. Identificación y selección de las Familias Beneficiarias		N/A	PNUD	EGEHID		N/A
	2. Estudio Técnico y Diseño del proceso de implementación, operación y mantenimiento		N/A	PNUD			N/A
	3. Adquisición de equipos y materiales		38,400	PNUD		Equipos (72200)	38,400
	4. Conformación de Contraparte en el Territorio		N/A	PNUD			N/A
	5. Instalación de Equipos		10,000	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	10,000
	6. Capacitación y compromiso de los beneficiarios		500	PNUD		Talleress de Capacitacion75700	500

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL[34]

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Producto 1 Mejorar el suministro de sistemas de agua potable para la comunidad, lo cual permita beneficiar al menos a cinco comunidades rurales del Seibo, mediante la construcción de igual número de iniciativas autónomas, garantizando acceso igualitario al recurso. *Indicador de género:2*	1. Identificación y selección de las cinco (5) Comunidades y Familias Beneficiarias y diseño de la intervención.	N/A	N/A	PNUD	EGEHID		N/A
	2. Talleres Integración con la Comunidad	600	600	PNUD		Talleress de Capacitacion75700	1,200
	3. *Construcción 5 Miniacueductos*	33,920	46,331	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	80,251
	4. Constitución de Comités de Agua Potable	500	500	PNUD		Talleress de Capacitacion75700	1,000
	5. Veeduría Entidad Local y Coordinación Entidad Nacional	678	927	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	1,605
	Subtotal para el Producto 1						84,056
Producto 2 Diseñado un plan	1. Identificación y selección de la Comunidad y Familias Beneficiarias y diseño de la intervención.	N/A	N/A	PNUD	EGEHID		N/A

[3] En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

[4] Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
	7. Constitución de Comité de Energía Renovable		500	PNUD		Talleress de Capacitacion 75700	500
	8. Veeduría Entidad Local y Coordinación Entidad Nacional		968	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	968
	Subtotal para el producto 3						50,368
Producto 4: Establecido e implementado un micro-programa de sustitución de la fuente de combustión de leña a gas, para mejorar los sistemas de preparación de alimentos en al menos 120 unidades en el territorio, coadyuvando a la equidad de género en materia de provisión materia prima energética. *Indicador de género 2*	1. Identificación y selección de las Familias Beneficiarias		N/A	PNUD	EGEHID		N/A
	2. Adquisición de equipos y materiales		24,000	PNUD		Equipos (72200)	24,000
	3. Instalación de Equipos		2,400	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	2,400
	4. Capacitación y compromiso de los beneficiarios		200	PNUD		Talleress de Capacitacion75700	200
	5. Veeduría Entidad Local y Coordinación Entidad Nacional		528	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	528
	Subtotal para el producto 4						27,128
Producto 5: Mejorar el sistema de manejo de residuos	1. Identificación y selección de las Familias Beneficiarias y diseño de la intervención		N/A	PNUD	EGEHID		N/A

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
líquidos y sólidos a través de la construcción y puesta en marcha de al menos 25 soluciones sanitarias, que contribuyan a disminuir la desigualdad de género y a minimizar riesgos potenciales de violencia derivados de accesos precarios. *Indicador de género 2*	2. Talleres Integración con la Comunidad		600	PNUD		Talleress de Capacitacion75700	600
	3. Construcción Soluciones Sanitarias		37,500	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	37,500
	4. Veeduría Entidad Local y Coordinación Entidad Nacional		750	PNUD		Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100	750
	~~Subtotal para el producto 5~~						~~38,850~~
Producto 6: Unidad ejecutora	Contratación de Unidad Ejecutora: 1. Coordinación General Santo Domingo a- Coordinador General b- Especialista Desarrollo Local c- Especialista Legal d- Coordinador Admvo. y Operaciones 2.Personal Técnica e- Ingeniero Civil (Supervisión, Costos, Especificaciones) f- Especialista en Trabajos Socio comunitarios g- Encargado Monitoreo y Evaluación h- Asistente Administrativa	1,788	162,924	PNUD	EGEHID	Consultor Nacional (71300)	164,710
	Consultor Externo en Sistemas Comunitario de Obras Civiles					Consultor Nacional (71300)	

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1	A2		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
	Gastos operativos: a- Alquiler Oficina (A todo costo) b- Material Gastable c- Servicios de comunicaciones e internet d- Transporte, viáticos, reproducciones, adquisición de equipos.	4,570	23,385	PNUD	EGEHID	Viajes (71600) Contrato de Servicios (Empresas, ONG's) 72100 Mobiliarios y Equipos Informáticos (72200) Suministros (72,500) Misceláneos (74500)	27,955
	Subtotal para el producto 6						192,655
Costo de Apoyo (GMS)					EGEHID		22,874
DPC							9,149
Auditorías							5,500
TOTAL							495,000

VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

El presente proyecto será implementado a través de la modalidad de implementación nacional, a partir de la suscripción del presente convenio, hasta septiembre 2019. Sin embargo, podría ser enmendado para prolongar su ejecución, con el acuerdo común de las partes o podría finalizar: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración sin que exista la prórroga; 2) Por solicitud expresa de una de las partes. 3) Por mutuo acuerdo de las partes; 4) Por cumplimiento de su objeto; 5) Por fuerza mayor o caso fortuito.

Para garantizar una implementación rápida y satisfactoria, el Coordinador del proyecto y el Oficial de Programas del PNUD tendrán una interacción continua. Durante el período de ejecución del proyecto la oficina del PNUD en República Dominicana, dará seguimiento administrativo y técnico a través de los procedimientos establecidos en sus Manuales de Procedimiento, y mediante su sistema integrado de seguimiento a los proyectos (ATLAS).

El Asociado en la Implementación le proporcionará al PNUD un informe anual de equipo no fungible adquirido por el PNUD para el proyecto. El informe se presentará dentro de los 30 días siguientes al 31 de diciembre y será incluido en el inventario principal para el proyecto por la entidad gubernamental que funge como asociado en la implementación.

Cualquier cambio al documento de proyecto que pueda afectar la intervención de manera sustantiva se realizará con el mutuo acuerdo de las partes signatarias. Cualquier cambio a estas disposiciones se efectuará de mutuo acuerdo a través de una enmienda al presente documento de proyecto.

Las disposiciones descritas en este documento permanecerán en vigor hasta el final del proyecto, o la culminación de las actividades del PNUD de acuerdo con lo establecido en el presente documento de proyecto, o hasta que sea notificado por escrito la terminación del acuerdo por cualquiera de las partes. El calendario de pagos especificado sigue en vigor en función del desempeño continuo del PNUD, a menos que se reciba indicación escrita de lo contrario por el asociado en la implementación.

Para cualquier asunto no previsto expresamente en el presente documento, se aplicarán las disposiciones correspondientes a las revisiones posteriores a este documento y las disposiciones pertinentes de los reglamentos financieros y las normas del PNUD.

El Asociado en la implementación y el PNUD mantendrán informado al Representante Residente del PNUD de todas las acciones llevadas a cabo por ellos en la ejecución de este proyecto.

Cualquier disputa entre el asociado en la implementación y el PNUD que surja de o esté relacionada con este documento que no se resuelva mediante negociación u otro modo convenido de acuerdo, deberá, a solicitud de cualquiera de las partes, someterse a un tribunal de tres árbitros. Cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así nombrado a un tercer árbitro, quien será el presidente del Tribunal. Si, dentro de los 15 días siguientes al nombramiento de los dos árbitros, el tercer árbitro no ha sido nombrado, cualquiera de las partes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que nombre al árbitro a que se refiere. El Tribunal determinará su propio procedimiento, siempre que cualquiera de los dos árbitros constituya quórum para todos los fines, y todas las decisiones requerirán el acuerdo de los dos árbitros. Los gastos del Tribunal serán sufragados por las Partes según lo evaluado por el Tribunal. El arbitraje contendrá una exposición de los motivos en que se basa y será definitiva y vinculante para las partes.

El Asociado en la Implementación deberá manejar y será responsable de cualquier reclamación de terceros o controversia contra el PNUD, sus funcionarios u otras personas que presten

Si se esperan o se consideran alzas no programadas en gastos o en compromisos (ya sea debido a factores inflacionarios, fluctuación en las tasas de cambio o hechos fortuitos), el PNUD entregará al gobierno -de manera oportuna- una estimación complementaria, indicando la financiación adicional necesaria. El Gobierno hará sus mejores esfuerzos para obtener los fondos adicionales requeridos.

Si los pagos arriba mencionados no son recibidos según lo indica el calendario de pagos o si la financiación adicional requerida como lo menciona el párrafo anterior no está disponible por parte del Gobierno u otras fuentes, el PNUD podrá reducir, suspender o terminar la ayuda que se proporciona al proyecto regido por el presente Acuerdo.

El Asociado en la Implementación ni el PNUD podrán adquirir compromisos financieros ni incurrir en ningún gasto no contemplado en el presupuesto para las Actividades. El Asociado en la Implementación debe consultar regularmente al PNUD sobre el estado y el uso de los fondos y definir soluciones cuando el presupuesto para desempeñar las Actividades resulte insuficiente para llevar a cabo el proyecto del modo descrito. El PNUD no tiene la obligación de facilitar al Asociado en la Implementación ningún tipo de fondos ni de abonarle los gastos en que pueda incurrir y que superen el presupuesto total expuesto.


Los gastos de los servicios en concepto de personal podrán limitarse a sueldos, subsidios y otras prestaciones, incluidos el reembolso del impuesto sobre la renta y de los gastos de viajes a partir de la fecha de contratación para el proyecto, los viajes oficiales dentro del país o la región que abarca el programa y los costos de repatriación.

Podrán introducirse ajustes a cada sección previo acuerdo entre el PNUD y el Asociado en la Implementación a través de revisiones formales, a condición de que dichos ajustes sean compatibles con las disposiciones del presente Documento del Proyecto y siempre que se determine que sean en beneficio del mismo.

Todo interés devengado atribuible a la contribución recibida será abonado a la Cuenta de Costos Compartidos del Programa y se utilizará según los procedimientos del PNUD establecidos.

De acuerdo a las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, la contribución retenida por la organización para cubrir los Servicios Administrativos Generales en los proyectos financiados con fondos aportados por el Gobierno será de al menos 5% de los fondos ejecutados. Dicho porcentaje podrá ser aumentado si así es acordado por las partes, dependiendo de la complejidad de cada operación.

En caso de que se acuerde la transferencia de recursos al Asociado en la Implementación para llevar a cabo acciones acordadas en los Planes Anuales de Trabajo del proyecto, los fondos sobrantes que no se hayan utilizado o comprometidos antes de la conclusión de las Actividades deben devolverse al PNUD en un plazo de 90 días.



servicios en su nombre, derivada de las operaciones bajo este proyecto. La disposición anterior no se aplicará cuando las partes estén de acuerdo en que la reclamación o disputa se debe a negligencia grave o mala conducta deliberada de los individuos antes mencionados.

El **PNUD** brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones convenidas, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios y en el monitoreo. Asimismo, a través de su Unidad de Programas y de adquisiciones, garantizará por una parte costo-efectividad, debido al alto nivel de profesionalidad de sus recursos humanos y a la gestión por resultados y por otra, garantizará flexibilidad y agilidad en los procesos de adquisición y contratación de proveedores y contratistas.

Los fondos para el financiamiento del presente Proyecto provendrán de EGEHID y la distribución de los mismos se hará como establece el Plan de Trabajo previsto en el presente documento. Las partes acuerdan que la administración de los fondos estará a cargo del PNUD, y los mismos serán manejados de acuerdo a sus normas y reglamentos.

Para cualquier asunto no previsto expresamente en el presente documento, se aplicarán las disposiciones correspondientes a las revisiones posteriores a este documento y las disposiciones pertinentes de los reglamentos financieros y las normas del PNUD.

El Calendario de Pagos

El monto del pago, si éste se efectúa en una moneda distinta al dólar de Estados Unidos de Norteamérica, será determinado aplicando la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas válida a la fecha del mismo. En caso de existir alguna variación en el tipo de cambio operacional de Naciones Unidas, en forma previa a la plena utilización del pago por parte del PNUD, el monto del saldo de los fondos aún retenidos para entonces será ajustado según corresponda. Si se registra, en tal caso, una pérdida en el monto del saldo de los fondos, el PNUD informará debidamente al Gobierno, con el objeto de determinar la factibilidad de una financiación adicional por parte de dicho Gobierno. En caso de que tal financiación adicional no sea posible, el PNUD podrá reducir, suspender o terminar la ayuda proporcionada al proyecto.

Calendario para desembolso de fondos		
Fase y Fecha del desembolso	***Porcentaje***	***Monto***
1er Desembolso (Desembolso inicial) Fecha: Segundo Semestre 2018	9.10%	US$45,0000.00
2do Desembolso Fecha: Primer Semestre 2019	60.60%	US$300,000
3er Desembolso Fecha: Segundo Semestre 2019	30.30%	US$150,000
Total		

El anterior calendario de pagos toma en consideración la necesidad que los pagos se efectúen por adelantado con respecto a la ejecución de las actividades planificadas. Éste podrá ser enmendado para que mantenga su coherencia con respecto al progreso experimentado a medida que el proyecto se realiza.

El PNUD recibirá y administrará el pago de acuerdo con los reglamentos, las reglas y las directivas del mismo.

Todas las cuentas y estados financieros serán expresados en dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

IX. CONTEXTO LEGAL

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 11 de junio de 1974 entre el Gobierno de la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la "Agencia de Ejecución" se interpretará como una referencia al "Asociado en la Implementación".

El Asociado en la Implementación deberá asegurar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva en la gestión financiera de la implementación del proyecto. Este proyecto será implementado por [Nombre del Organismo] ("Asociado en la Implementación") que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD. En todos los demás casos, se seguirán las Reglas y Regulaciones Financieras y los procedimientos de gestión del PNUD.

Las disposiciones descritas en este documento permanecerán en vigor hasta el final del proyecto, o la culminación de las actividades del PNUD de acuerdo con lo establecido en el presente documento de proyecto, o hasta que sea notificado por escrito la terminación del acuerdo por cualquiera de las partes. El calendario de pagos especificado sigue en vigor en función del desempeño continuo del PNUD, a menos que se reciba indicación escrita de lo contrario por el asociado en la implementación.

X. GESTIÓN DE RIESGOS

Durante el desempeño de las actividades, el personal y los subcontratistas del Asociado en la Implementación no serán considerados de ningún modo empleados o agentes del PNUD. El PNUD no asume ninguna responsabilidad respecto a posibles reclamaciones por actos u omisiones del Asociado en la Implementación o su personal, o de sus contratistas y el personal de estos, en el desempeño de las Actividades ni respecto a ninguna reclamación por muerte, daño físico, discapacidad, daños materiales u otras circunstancias que puedan afectar al Asociado en la Implementación o su personal como resultado de su trabajo relacionado con las Actividades.

1. De conformidad con el Artículo III del Acuerdo SBAA *[o las Disposiciones Complementarias]*, el Asociado en la Implementación tendrá la responsabilidad de la seguridad física y tecnológica del Asociado y de su personal y bienes, así como de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, el Asociado en la Implementación:
   a) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;
   b) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con la seguridad del Asociado en la Implementación, y con la instrumentación de dicho plan.

2. El PNUD se reserva el derecho de verificar si existe dicho plan, y de sugerir modificaciones cuando resultase necesario. En caso de que el Asociado en la Implementación no cuente con un plan de seguridad apropiado según lo exigido por estas cláusulas, se considerará que ha violado sus obligaciones en el marco del presente Documento de Proyecto [y el Acuerdo de Cooperación para el Proyecto entre el PNUD y el Asociado en la Implementación][5].

[5] Utilice el texto que aparece entre corchetes únicamente cuando el Asociado en la Implementación sea una ONG/OIG

3. El Asociado en la Implementación acuerda realizar todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el Documento de Proyecto no se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por la Resolución 1267 del año 1999. Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente Documento de Proyecto.

4. De acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Operaciones y Programas del PNUD, se reforzará la sostenibilidad social y ambiental, a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses) y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (http://www.PNUD.org/secu-srm).

5. El Asociado en la Implementación (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa de un modo que resulte coherente con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que las comunidades/organismos y otras partes interesadas estén debidamente informadas de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.

6. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Ello incluye el acceso al sitio del proyecto así como a personal relevante, información y documentación.

7. El Asociado en la Implementación tomará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o utilizando los fondos del PNUD. El Asociado en la Implementación velará porque sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude estén en vigor y se apliquen a todos los fondos recibidos del PNUD o por conducto del PNUD.

8. Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican al Asociado en la Implementación: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. El Asociado en la Implementación acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org.

9. En caso de que se requiera una investigación, el PNUD tiene la obligación de realizar las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. El Asociado en la Implementación proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a los locales del Asociado en la Implementación (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con el Asociado en la Implementación para encontrar una solución.

10. Los signatarios de este Documento de Proyecto se mantendrán informados de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

    Cuando el Asociado en la Implementación sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, el Asociado

en la Implementación informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). El Asociado en la Implementación proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.

11. El Asociado en la Implementación está conforme con que, cuando proceda, los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente total o parcial de los fondos para las actividades objeto de este Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso al Asociado en la Implementación para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.

    Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, el Asociado en la Implementación está conforme con que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos destinados a las actividades previstas en el presente Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso al Asociado en la Implementación para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.

    Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-receptores.

12. Cada contrato emitido por el Asociado en la Implementación en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos del Asociado en la Implementación cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.

13. En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

14. El Asociado en la Implementación se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, *mutatis mutandis*, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

XI. ANEXOS

1. **Informe de Calidad del Proyecto**

2. **Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental** [español], lo que incluye otras Evaluaciones Sociales y Ambientales o los Planes de Gestión, según resulte relevante. *(NOTA: No se exige un Diagnóstico Social y Ambiental en aquellos proyectos en los que el PNUD actúa solamente como Agente Administrativo y/o en aquellos proyectos que únicamente comprenden informes, coordinación de eventos, capacitaciones, talleres, reuniones, conferencias, preparación de material de comunicación, fortalecimiento de las capacidades de los asociados para participar en negociaciones y conferencias internacionales, coordinación de alianzas y gestión de redes, o proyectos globales/regionales sin actividades a nivel de país).*

3. **Análisis de Riesgo:** Utilice el modelo de Registro de Riesgos (Risk Log template). Refiérase a la Descripción del Registro del Riesgo (Deliverable Description of the Risk Log) para obtener instrucciones al respecto.

4. **Evaluación de Capacidades:** Resultados de las evaluaciones de capacidades del Asociado en la Implementación (incluida la Micro Evaluación del Método Armonizado de Transferencias en Efectivo - HACT)

5. **Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales**