DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

**United Nations Development Programme**

**País: ECUADOR**

# Plan de Iniciación
# CENACE

**Título de proyecto:** Fortalecimiento institucional CENACE

**CPD Efecto(s) Esperado(s):**

**Efecto MCNUDS:**

**Prioridad estratégica 2:** Gestión Ambiental y Acción Climática.

**Efecto Directo 2 del CPD al 2026:** En 2026, el Estado y la sociedad avanzan hacia la transición ecológica y hacia una economía sostenible e inclusiva, descarbonizada y resiliente ante los efectos del cambio climático, conservando la biodiversidad, evitando la degradación de tierras y la contaminación de los ecosistemas, con enfoque de género, inclusión y diversidades.

**Efecto 2 del CPD 2019-2022**: CPD Output 2.1: Se aplican instrumentos y mecanismos a nivel nacional o subnacional para gestionar los recursos naturales de manera sostenible para incorporar la adaptación y mitigación del cambio climático y sus efectos, y para la transición hacia un sistema productivo más sostenible; Producto CPD 2.2: Actividades de conservación y gestión forestal sostenible, así como buenas prácticas de cadena de suministro sostenible llevadas a cabo

**Contribución al Plan Nacional de Desarrollo:**

**Objetivo 12:** Fomentar modelos de desarrollo sostenible aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

**Objetivo 14:** Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.

**Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionado:** 7 Energía asequible y no contaminante; 12 Producción y consumos responsables

**Plan Estratégico del PNUD 2022-2025:**

**Solución Emblemática 5:** Aumentar el acceso a la energía de las personas que se encuentran más rezagadas y acelerar la transición hacia las energías renovables.

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

**Fecha inicio PI:** noviembre 2022
**Fecha fin PI:** junio 2023

**Asociado en la Implementación:** CENACE – Operador Nacional de Electricidad

**Breve Descripción**

El acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas es una parte fundamental del desarrollo mundial en el siglo XXI. Por lo tanto, como punto de partida, es importante que exista un constante fortalecimiento institucional de las entidades atribuidas las competencias de operación y administración de las redes eléctricas.

CENACE, con la asistencia técnica del PNUD Ecuador, busca fortalecerse como institución de vanguardia que resguarde y garantice las condiciones de seguridad, calidad y economía del sector eléctrico como responsable del abastecimiento de energía eléctrica, al mínimo costo posible y preservando la eficiencia global del sector, aportando así a las metas de la agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador vigente, de tal forma que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad sin dejar a nadie atrás.

En ese sentido, el presente Plan de Iniciación se enmarca en tres grandes resultados enfocados en el fortalecimiento de capacidades técnicas operativas y administrativas, la modernización tecnológica y el desarrollo de un Documento de Proyecto para posicionar el liderazgo institucional de CENACE en el sector eléctrico ecuatoriano y en el ámbito internacional.

**Periodo de Programa:** oct/2022 - sept/2023

**Número de Proyecto:** 00146913

**Número de Output:** 00133742

**Marcador de género:** GEN-1

**Total recursos requeridos:** $200.000,00

**CENACE:** $200.000,00

**Contribuciones en especie:** N/A

Firmado electrónicamente por:
HERIBERTO JAVIER MEDINA ABARCA

Aceptado por CENACE:

**Javier Medina**, Director Ejecutivo, CENACE

DocuSigned by:
Matilde Mordt
055211E4F97C4BB...

Aceptado por PNUD:

**Matilde Mordt,** Representante Residente, PNUD Ecuador

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

# I. PROPÓSITO Y RESULTADOS ESPERADOS

## 1.1. Antecedentes

Actualmente, el 20% de la población mundial sigue sin tener electricidad, un 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad y una proporción aún mayor sufre cortes de electricidad persistentes[1]. Por tanto, la actividad económica básica se sustenta en un suministro constante, una gobernanza firme y un sistema de distribución eficiente y estable. La fiabilidad de la energía tiene múltiples dimensiones socioeconómicas.

La electricidad, el transporte automatizado y la tecnología de la información son esenciales para el desarrollo económico y son también elementos básicos de la sociedad moderna, por lo que las fuentes y los sistemas energéticos que satisfacen estas necesidades de forma fiable y asequible pueden considerarse “modernos”.

Durante el próximo cuarto de siglo, aproximadamente el 90% del crecimiento de la demanda energética corresponderá a países menos desarrollados. Satisfacer esta oleada creciente de energía es uno de los principales retos del siglo XXI y es una de las razones por las que ocupa un lugar tan destacado entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello es importante considerar un caudal constante de energía para satisfacer las necesidades humanas, mantener y mejorar el funcionamiento de la sociedad y hacer progresar las condiciones de vida. También debería desempeñar esas funciones de la forma más sostenible posible, es decir, la cantidad de energía generada debería ser mucho mayor que los desechos y la contaminación resultantes.

Abordar esta problemática requiere un enfoque pragmático y polifacético a través de un consenso en cuanto a las prioridades y soluciones. En la actualidad, la mayoría de las actividades en el entorno y la sociedad requieren de energía eléctrica; los millones de usuarios demandan energía constantemente y esperan tenerla en forma continua y segura. Por ello, el CENACE, en el desempeño de su rol estratégico nacional como operador y administrador del funcionamiento técnico y comercial del Sistema Nacional Interconectado – SNI y de las interconexiones internacionales, se constituye como el organismo de toma de decisiones de alto nivel técnico y estratégico: dónde producir la energía, cómo transportarla y cómo entregarla en el mismo momento que es requerida por los usuarios.

La complejidad en la administración técnica como operador del sistema eléctrico en el país se debe a las características únicas del mismo. La energía, se produce y consume instantáneamente de forma variable a lo largo del día, no puede ser almacenada o inventariada como otros productos. Así mismo, la producción está en función de la disponibilidad de recursos hídricos, eólicos, solares, térmicos, entre otros, y debe efectuarse con criterios de eficiencia. Por su lado, la operación requiere la adquisición de miles de datos por intermedio de robustos equipos computacionales, que también permiten procesar la información; y lo más importante, la inteligencia humana, vital para controlar el sistema eléctrico de potencia.

El gran reto es identificar y robustecer la forma de hacerlo, y los elementos esenciales del proceso son el operador del sistema de potencia y su centro de control, como concepto organizacional y tecnológico, respectivamente. Los sistemas de potencia son estructuras complejas que permiten hacer llegar la energía eléctrica desde las fuentes hasta los consumidores; la actividad de operar estos sistemas “consiste en realizar la planeación, la coordinación, la supervisión y el control de la operación integrada en tiempo real de los recursos de generación, interconexión y transmisión del

[1] Agencia Internacional de la Energía, Energy Poverty: How to make modern energy access universal?, pág. 9. Se puede consultar en inglés en http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2010_poverty.pdf.

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

sistema de potencia, teniendo como objetivo la atención de la demanda con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad y economía"[2].

A esta gestión técnica se deben incorporar las consideraciones económicas para realizar la administración optimizada de los insumos y equipos de generación, con índices adecuados de seguridad y calidad, para atender continuamente el consumo de electricidad al menor costo posible, garantizando lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), es decir que el servicio público de energía eléctrica cumpla los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, procurando de esta forma mayores beneficios a la población en general.

Con el fin de mejorar la calidad de su operación el Operador Nacional de Electricidad - CENACE ha hecho un acercamiento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, para solicitar apoyo en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, operativas y administrativas, trabajando de manera conjunta en el desarrollo de un proyecto que pueda cumplir con estos objetivos.

### 1.2. El Enfoque de CENACE

De acuerdo con la definición de la LOSPEE, el rol del CENACE es la operación del SNI y la administración comercial de las transacciones en el ámbito mayorista eléctrico, nacional e internacional; debiendo resguardar las condiciones de seguridad, calidad y economía, responsabilizándose por el abastecimiento de energía eléctrica al mínimo costo posible, y preservando la eficiencia global del sector. Los objetivos estratégicos del CENACE están centrados en:

- Incrementar los niveles de seguridad eléctrica y energética en el abastecimiento de energía en el Sistema Nacional Interconectado e interconexiones internacionales.
- Incrementar la eficiencia de la programación en la producción de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado e interconexiones internacionales.
- Incrementar la eficiencia de la administración comercial de las transacciones de bloques energéticos y las transacciones internacionales de electricidad.
- Fortalecer las capacidades institucionales.

Conforme al cambio de la matriz energética y la transición ecológica en el país, pasando de una producción hidroeléctrica y térmica en porcentajes similares hasta el año 2015, a una producción mayoritariamente hidráulica del 85% en el 2017, nuevos comportamientos operativos de la red eléctrica se presentaron y debieron ser enfrentados por el CENACE.

Es importante recalcar que Ecuador en los últimos años ha incrementado su capacidad de abastecimiento de energía eléctrica. El índice de cobertura eléctrica es del 97,04%, siendo la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) la zona con menor tasa de electrificación (ARCONEL, 2015), a pesar de que el porcentaje de cobertura en Ecuador es alto, la gestión y recursos necesarios para mantener esta operación es muy elevada, mientras que el proveer de cobertura a las zonas todavía desentendidas, conlleva un alto costo por lo remoto de los sitios y las condiciones de varios sitios que dificultan en tendido de redes eléctricas.

[2] Definición extraída del Informe No 3. del Proyecto de Referenciamiento Internacional de Operación de Sistemas – PR ROS, de octubre de 2015, pág. 11.

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

Por lo tanto, es necesaria la implementación de un esquema de evolución tecnológica (desarrollo, implementación y actualización de los sistemas) que permita garantizar de forma permanente su vigencia y funcionalidad para la ejecución de los procesos involucrados, asegurando el mantenimiento y mejoramiento del sistema actual.

La modernización tecnológica es una pieza clave mediante la cual se adquiere una infraestructura física y tecnológica necesaria para hacer los procesos más eficientes y enfrentar los nuevos desafíos, lo que exige además un alto nivel de investigación, innovación y desarrollo. Asimismo, el fortalecimiento del talento humano y su desarrollo profesional también es un factor clave considerando la demanda de un alto grado de conocimientos técnicos especializados en ingeniería eléctrica y de gestión de este tipo de industria por la particularidad de su rol institucional, por lo que son necesarios espacios para desarrollo y transferencia de conocimientos.

Por lo tanto, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades son elementos estratégicos que generarán la institucionalidad necesaria para que CENACE continúe siendo un referente de entidad pública, que impulse al desarrollo del sector eléctrico ecuatoriano, siendo protagonista de la transformación de la matriz energética y de la integración eléctrica regional.

### 1.3. El Enfoque de PNUD

El PNUD tiene como misión contribuir a solucionar los desafíos más complejos de desarrollo sostenible y generar las condiciones necesarias que permitan alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, en su Plan Estratégico, PNUD ha definido 6 soluciones emblemáticas, entre las que se incluye el incremento en el acceso a la energía y la transición a energías renovables, capitalizando ganancias tecnológicas, innovación y nuevos modelos en el sector[3].

La obtención, gestión y distribución de la energía, sin duda, es un problema que afecta a todos los países sobre todo a los menos desarrollados, ya que la desigualdad y la pobreza acentúan brechas y condiciones de vulnerabilidad por la falta de acceso. Por otro lado, la crisis climática mundial nos está alertando sobre los límites planetarios, por lo que es necesario abordar esta problemática desde una perspectiva integral que considere la garantía de derechos de la humanidad en concordancia con el reconocimiento de los umbrales de los límites de la naturaleza. En ese sentido, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna (ODS 7) es una parte importante de los objetivos para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece.

El Plan Estratégico de PNUD y su Programa País en Ecuador se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 de creación de oportunidades, ya que existen acciones encaminadas a garantizar un suministro energético de calidad mediante producción nacional, un manejo eficiente de recursos naturales y el uso de tecnologías ambientalmente limpias, las cuales también se encuentra en armonía con el Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2022-2026, considerando, dentro de sus áreas de acción estratégica a la eficiencia energética y la energía sostenible para contribuir con acciones que garanticen energía asequible y no contaminante, que permita avanzar hacia un modelo económico y de sociedad en donde prime el equilibrio con el ambiente y la racionalización en el uso de los recursos naturales.

### 1.4. Objetivo

3 Plan Estratégico PNUD 2022-2025. Disponible en https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/UNDP_Strategic_Plan_2022-2025.doc

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

El objetivo de la asistencia técnica del PNUD al CENACE es la generación de condiciones mínimas que permitan un fortalecimiento y desarrollo institucional como operador y administrador del funcionamiento técnico y comercial del Sistema Nacional Interconectado – SNI y de las interconexiones internacionales.

### 1.5. Resultados Esperados

Durante la ejecución de este Plan de Implementación (PI) se propone alcanzar los siguientes resultados:

- **Resultado 1:** Se han priorizado las necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas operativas y administrativas en base a las atribuciones y competencias de CENACE
  *Principales actividades:*
  - Elaborar un diagnóstico de brechas y necesidades de capacitación
  - Identificar áreas prioritarias en base a las necesidades urgentes para el diseño de un plan de capacitaciones mínimas habilitantes que sirvan como base para el fortalecimiento institucional de CENACE
  - Implementar y ejecutar el plan de capacitación prioritario

- **Resultado 2:** Se han priorizado las necesidades de modernización tecnológica que supla la demanda de infraestructura física y tecnológica necesaria para una eficiente operación y administración del funcionamiento del SIN y de las interconexiones internacionales.
  *Principales actividades:*
  - Elaborar un diagnóstico de brechas y necesidades para la actualización tecnológica (hardware y software)
  - Diseñar un plan de modernización tecnológica
  - Implementar y ejecutar las prioridades acordadas con CENACE del plan de modernización tecnológica que sirvan de base para el desarrollo de un proyecto integral y de largo plazo

- **Resultado 3:** El desarrollo de un documento de proyecto integral que tenga como objetivo posicionar el liderazgo e imagen institucional de CENACE en el sector eléctrico ecuatoriano y en el ámbito internacional.
  *Principales actividades:*
  - Realizar un análisis de diagnóstico y de prospectiva institucional como insumo para el diseño de un documento o perfil de proyecto.
  - Definir el alcance, objetivos, acciones y recursos de un proyecto integral que permita al CENACE cumplir con sus competencias y atribuciones de manera efectiva y a la vanguardia.
  - Redactar un perfil o documento de proyecto en base a la información levantada, las prioridades nacionales, las del CENACE y considerando los objetivos de las instituciones involucradas (CENECE y PNUD). Para esto se proveerán de los formatos adecuados.

## II. MODALIDAD DE GESTIÓN

El Plan Iniciación se implementará bajo la Modalidad de Implementación Directa (DIM por sus siglas en inglés) mediante la cual el PNUD actúa como Asociado en la ejecución. En la modalidad de DIM, el PNUD tiene la capacidad técnica y administrativa para asumir la responsabilidad de movilizar y aplicar de manera efectiva los insumos necesarios con el fin de alcanzar los resultados esperados. El PNUD asume la responsabilidad general de administración y rendición de cuentas para la

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

ejecución del proyecto. En consecuencia, el PNUD debe respetar todas las políticas y los procedimientos establecidos para sus propias operaciones.

*Evaluación y auditoría:*


En concordancia con las reglas de auditoría y de evaluación corporativas del PNUD, en el transcurso de la ejecución del Plan de Implementación, se realizarán las auditorías externas e internas según corresponda; así como las evaluaciones necesarias. Los costos serán cubiertos con los recursos del proyecto.

*Derechos de propiedad intelectual y uso del logo en los entregables del proyecto:*

Los productos que se generen en el marco de este Plan de Implementación serán propiedad del PNUD Ecuador y serán transferidos a la CENACE al finalizar el periodo de ejecución. Asimismo, se garantizará la visibilidad del CENACE y del PNUD Ecuador en todos los productos comunicacionales y otros resultados de esta intervención.

Todos los aspectos de la implementación de este Plan de Implementación se realizarán en estrecha coordinación con el PNUD Ecuador. Por su parte, CENACE asegurará una estrecha coordinación entre este Plan de Implementación y cualquier otro proyecto o iniciativa complementaria que se lleve a cabo durante el periodo de ejecución de este Plan.

La estructura organizacional del Plan de Implementación se resume en el siguiente diagrama presentado, especificando los individuos que cumplirán los varios roles en el marco del proyecto.




En cuanto a la Junta de Proyecto, estará integrado por PNUD y CENACE, asumiendo la responsabilidad última de que el proyecto se mantenga enfocado en alcanzar los resultados esperados a lo largo de implementación.

*Costos administrativos:*

En la gestión del proyecto, el PNUD aplicará la política de recuperación de costos aprobada por su Junta Ejecutiva. Así, las contribuciones financieras del Gobierno estarán sujetas a la recuperación de los costos indirectos en que haya incurrido la oficina del PNUD en la sede y en los países al prestar servicios de apoyo general a la gestión. Para sufragar estos costos, se imputará al presupuesto una tasa de recuperación de costos del 5% para las contribuciones gubernamentales.

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

Adicionalmente, se considerarán los costos directos del proyecto (DPC, por sus siglas en inglés), que corresponde a los costos organizacionales incurridos en durante el desarrollo del presente proyecto. Estos costos serán cargados directamente al presupuesto del proyecto.

Cabe destacar que dicha tasa se aplicará sobre el monto total ejecutado del proyecto y podrá incrementarse en el caso de que el proyecto reciba contribuciones complementarias de terceros.

## III. MONITOREO

De conformidad con las políticas y procedimientos de programación del PNUD, el monitoreo del Plan de Iniciación se realiza a través de lo siguiente:

- Trimestralmente, una valoración de la calidad deberá registrar el progreso hacia el cumplimiento de resultados clave.
- Con los insumos del Coordinador de Plan de Iniciación, un registro de problemas será preparado en ATLAS y actualizado en común acuerdo entre los/as Técnicos/as Especialistas del Área de Ambiente y Energía de PNUD y CENACE, para facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio.
- Basado en el análisis de riesgos inicial, con los insumos del Coordinador de Plan de Iniciación, un registro de los riesgos será preparado en ATLAS y regularmente actualizado en común acuerdo entre los/as Técnicos/as Especialistas del Área de Ambiente y Energía de PNUD y CENACE; verificando las condiciones externas que puedan afectar la implementación del Plan de Iniciación.
- Basado en la información anterior registrada en ATLAS, un Informe de Avance semestral será presentado a la Junta de Proyecto a través de los Garantes del Plan de Iniciación, utilizando el formato estándar disponible.
- Con los insumos del Coordinador de Plan de Iniciación, un registro de las lecciones aprendidas será activado en ATLAS y actualizado regularmente por los/as Técnicos/as Especialistas del Área de Ambiente y Energía de PNUD, para asegurar el aprendizaje y adaptación dentro de la organización y para facilitar la preparación del informe de lecciones aprendidas al final del Plan de Iniciación.
- Con los insumos del Coordinador de Plan de Iniciación, un Plan de Monitoreo será activado en ATLAS y actualizado en común acuerdo entre los/as Técnicos/as Especialistas del Área de Ambiente y Energía del PNUD; para dar seguimiento a las acciones gerenciales y eventos claves.

.

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

# IV. PLAN DE TRABAJO

**Periodo 12 meses:**

| RESULTADOS | ACTIVIDADES | PERIODO DE TIEMPO (Meses) | | | | | | SOCIO IMPLEMENTADOR | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | | Funding Source | Budget Description | Amount |
| • **Resultado 1:** Se han priorizado las necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas operativas y administrativas en base a las atribuciones y competencias de CENACE | - Elaborar un diagnóstico de brechas y necesidades de capacitación.<br>-Identificar áreas prioritarias en base a las necesidades urgentes para el diseño de un plan de capacitaciones mínimas habilitantes que sirvan como base para el fortalecimiento institucional de CENACE<br>- Implementar y ejecutar el plan de capacitación prioritario | | x | x | | | | **UNDP** | 71300 | Local Consultant | 15,000 |
| | | | | | | | | | 71400 | Contractual Services | 7,000 |
| | | | | | | | | | 71600 | Travel | 17,300 |
| | | | | | | | | | 75700 | Workshops | 19,000 |
| | | | | | | | | | 74596 | DPC | 1,728 |
| | | | | | | | | | 75100 | GMS | 4,802 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 64,830 |
| ~~**Resultado 2:**~~ ~~Se han priorizado las necesidades de modernización tecnológica que supla la demanda de~~ | - Elaborar un diagnóstico de brechas y necesidades para la actualización tecnológica (hardware y software). | | | | | | | | 71300 | Local Consultant | 25,000 |
| | | | | | | | | | 75700 | Training Workshops and Conferences | 8,000 |

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| infraestructura física y tecnológica necesaria para una eficiente operación y administración del funcionamiento del SIN y de las interconexiones internacionales. | - Diseñar un plan de modernización tecnológica<br>Implementar y ejecutar las prioridades acordadas con CENACE del plan de modernización tecnológica que sirvan de base para el desarrollo de un proyecto integral y de largo plazo. | | | x | x | | | | 72800<br>74596<br>75100 | Equipment<br>DPC<br>GMS | 30,000<br>1,800<br>5,184 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 69,984 |

DocuSign Envelope ID: 1CF75F72-6D68-4C01-8EB3-E74B81387615

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • **Resultado 3:** El desarrollo de un documento de proyecto integral que tenga como objetivo posicionar el liderazgo e imagen institucional de CENACE en el sector eléctrico ecuatoriano y en el ámbito internacional. | - Realizar un análisis de diagnóstico y de prospectiva institucional como insumo para el diseño de un documento o perfil de proyecto.<br>- Definir el alcance, objetivos, acciones y recursos de un proyecto integral que permita al CENACE cumplir con sus competencias y atribuciones de manera efectiva y a la vanguardia.<br>- Redactar un perfil o documento de proyecto en base a la información levantada, las prioridades nacionales, las del CENACE y considerando los objetivos de las instituciones involucradas (CENECE y PNUD). | | | x | x | | | UNDP | 71400 | Contractual services | 58,600 |
| | | | | | | | | UNDP | 74596 | DPC | 1,758 |
| | | | | | | | | UNDP | 75100 | GMS | 4,828 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 65,186 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 200,000 |