DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

Collaborate and Innovate for Business Resilience and Inclusive Solutions

Plan de Travail Annuel (PTA)

Janvier 2022

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

Numéro du projet & numéro output	**Numéro de projet :** 136271 **Numéro Output :** 127230
Titre	**Collaborate and Innovate for Business Resilience and Inclusive Solutions (COLIBRIS)**
Axes du PNDES II	- **Axe 3 :** Consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale - **Axe 4 :** Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois
Priorités *Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse*	- **PRIORITÉ N°3** : Émancipation économique des jeunes et travail décent – Améliorer l'accès des jeunes au travail décent et à l'emploi productif - **PRIORITÉ N°4** : Les jeunes et les droits de l'homme – Protéger et promouvoir les droits des jeunes et encourager leur engagement civique et politique
Effet UNDAF/CPD et indicateurs du CPD 2018-2023	**Expected UNDAF / CP Outcome (s) : EFFET 2 :** *D'ici à fin 2023, les populations, notamment les jeunes et les femmes dans les zones d'intervention (urbain/rural) accroissent leur revenu, adoptent des modes de production et de consommation durables et améliorent leur sécurité alimentaire*
Produits CPD 2018-2023	**Expected CPD Output (s): Output 2.2:** *Les jeunes et les femmes ont des compétences en entreprenariat et en développement durable et inclusif pour créer et promouvoir des entreprises locales viables ou bénéficier d'opportunités d'emplois verts et d'emplois liés aux TIC dans les zones ciblées.*
Produits du projet pour 2022	- Produit 1 : 02 services publics d'enseignement et de formation techniques et professionnels sont dotés de capacités techniques, matérielles et financières pour une meilleure prise en charge de la question d'insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes, jeunes filles et femmes - Produit 2 : l'employabilité, les compétences digitales et le leadership entrepreneurial de 150 jeunes hommes, jeunes filles et femmes sont améliorés pour accroître leur capacité d'insertion socioprofessionnelle et transformer leurs initiatives économiques en entreprises opérationnelles et viables - Produit 3 : le potentiel, l'expertise, l'expérience et les bonnes pratiques des organisations philanthropiques, du secteur privé sont mobilisés pour soutenir au moins 300 jeunes hommes, jeunes filles et femmes entreprenants - Produit 4 : au moins 150 Start-Up, TPE et PME bénéficient de mécanismes et mesures réglementaires adéquats, de formalisation et de protection sociale
Partenaire de mise en œuvre	Ministère en charge de la Jeunesse et de l'emploi - Faitières SAEI - Incubateurs - Centres de formations techniques et professionnels (CFPO, CFPRZ, CFPIB, ANFP) - MEBF – Programme National Biodigesteurs-Afric'innov

Période du programme : 2018-2023 (CPD)
Composant du programme (PFP) : Eradiquer la pauvreté sous toutes ses formes
ID du projet : 136271
Durée du Plan d'initiation : 07/2021-12/2022
Accord de gestion : DIM

Budget Total	1 400 000 $US
Ressources allouées :	
• Gouvernement :	_____
• PNUD :	1 400 0000 $US
• Luxembourg :	_____
• Suisse :	_____
Budget non financé :	0

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

I. SIGLES ET ABBRÉVIATIONS

CEFORE	Centre de Formalités des Entreprises
CEFPO	Centre d'Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou
CFPI	Centre de Formation Professionnelle à vocation Industrielle de Bobo-Dioulasso
CFPRZ	Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré
COLIBRIS	Collaborate and Innovate for Business Resilience and Inclusive Solutions
EFTP	Enseignement et Formation Techniques et Professionnels
EICVM	Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages
EMC	Enquête Multisectorielle Continue
FAIJ	Fonds d'Appui aux Initiatives des Jeunes
IDG	Indice de Développement de Genre
IDH	Indice de Développement Humain
2iE	Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement
IIG	Indice d'Inégalités de Genre
IIPE	Institut International de Planification de l'Education
ISGE-BF	Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso
MICA	Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
MINEFID	Ministère de l'Economie des Finances et du Développement
MJPEE	Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi
ODD	Objectifs du Développement Durable
PAE/JF	Programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PNDEN	Politique Nationale de Développement de l'Economie Numérique
PNDES	Plan National de Développement Economique et Social
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
ProFeJeC	Projet Femmes-Jeunes Entreprenants et Citoyenneté
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitation
RSE	Responsabilité Sociale/Sociétale des Entreprises
RTA	Rapport Trimestriel d'Activités
SAEI	Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat Innovant
SIGI	Social Institutions and Gender Index ou Institutions Sociales et Indice de Genre
SND	Service National de Développement
TPE	Très Petite Entreprise

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

II. INTRODUCTION

S'inscrivant dans la continuité du ProFeJeC, le projet « Collaborate and Innovate for Business Resilience and Inclusive Solutions » (COLIBRIS) se présente comme une contribution du PNUD et de ses partenaires au renforcement de l'écosystème de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de l'innovation sociale, inclusive, numérique et verte au Burkina Faso. Fondé sur l'approche inclusive des Nations-Unies (« Ne laisser personne derrière ») et mobilisatrice du potentiel humain des jeunes garçons, jeunes filles et des femmes, le projet suscitera la participation de tous à l'effort collectif pour la résolution des préoccupations sociétales du pays, notamment l'insertion socioprofessionnelle et l'engagement civique et communautaire des jeunes hommes, jeunes filles et des femmes.

C'est ainsi qu'un plan d'initiation bâti autour de cinq dimensions a été élaboré pour mettre en œuvre le COLIBRIS, notamment :

- Développement des compétences et transformation digitales ;
- Economie verte et emplois décents, Entrepreneuriat vert Entrepreneuriat rural ;
- Protection sociale et économie informelle, Economie sociale et Solidaire ;
- Engagement Civique et Développement Communautaire ;
- Enseignement et Formation Techniques et Professionnels dans les secteurs ;
- Gouvernance, Innovation sociale et Développement local.

Le plan d'initiation a commencé en juillet 2021 et doit se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2022.

C'est à ce propos que le présent Plan de Travail Annuel (PTA) a été élaboré sur la période janvier – décembre 2022.

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

III. CONTEXTE D'ÉLABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PTA 2022

Le Burkina Faso est caractérisé par la jeunesse de sa population qui croît au rythme annuel moyen de 2,93 %. En effet, 45,3% de la population a moins de 15 ans et 77,9% de la population à moins de 35 ans.
Pourtant, cette « ressource abondante » est relativement peu exploitée et confrontée à des problèmes transversaux tels que l'accès limité à une éducation de qualité, à la santé et aux finances, la pénurie d'emplois décents durables, et souvent exclus du processus décisionnel local. Si la croissance démographique peut être considérée actuellement comme un atout, elle constitue pour autant un défi majeur de développement durable et inclusif caractérisé par des inégalités de genre et sociales.
En effet, les indicateurs du chômage indiquent un taux de chômage de 4,7%, et un taux de sous-emploi de 19,2%. Lorsqu'on considère la population au chômage, la répartition selon le groupe d'âge montre qu'elle est composée à 70% par des personnes de la tranche d'âge de 15-34 ans, soit 31% de personnes de la tranche d'âge 15-24 ans, et 39% dans la tranche 25-34 ans. Ceux de la tranche de la tranche de 35-64 ans représentent 29% de cette population au chômage. Le chômage touche principalement les femmes (60 % des chômeurs) et confirme leur dépendance économique. L'accès des femmes à l'emploi est largement discriminé par leur manque de pouvoir de décision. L'entrepreneuriat offre aux femmes l'opportunité d'exprimer leur potentiel économique.

Par ailleurs, la crise sécuritaire déclenchée depuis 2015 avec son corollaire de préoccupations exacerbé par la crise sanitaire, accentue la précarité et la fragilité des conditions de vie des populations directement victimes et affecte négativement les opportunités économiques pour les jeunes. Cela entrave donc leur résilience et constitue un terreau fertile pour la radicalisation et l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés terroristes.

Pour aborder ces défis, le PNUD avec l'appui financier de l'Ambassade du Grand-Duché du Luxembourg et en étroite concertation avec le Ministère en charge de la Jeunesse et de l'Emploi a mis en œuvre le Projet Femmes-Jeunes Entreprenants et Citoyenneté (ProFeJeC) de 2019 à 2020.
Le ProFeJeC a contribué à l'obtention de plusieurs acquis dans l'écosystème dont les principaux résultats atteints sont les suivants :

- L'amélioration de l'offre de services d'accompagnement entrepreneurial par le biais du renforcement des capacités matérielles et techniques et financières de 11 incubateurs (de Ouaga, Bobo-Dioulasso, Dédougou)
- La création/ consolidation de 121 entreprises à travers l'incubation dont 48% portées par des femmes et 697 emplois créés au profit des jeunes et des femmes et la mise à dispositions d'un fonds d'amorçage/prototypage de 212 millions de FCFA;
- La prise en compte dans les activités économiques de 150 jeunes et femmes entrepreneurs des préoccupations sociales, environnementales grâce à un engagement citoyen renforcé.

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

- La réalisation d'initiatives conjointes en faveur du développement de l'entrepreneuriat et de l'emploi (FONDATION TONY ELUMELU, AUF, Union africaine et Ecobank, IIPE/UNESCO-Dakar…)
- L'amélioration des capacités techniques de l'écosystème entrepreneuriale à travers des activités de partage d'expériences, de réseautage etc.

Le Projet "Collaborate and Innovate for Business Resilience and Inclusive Solutions" (COLIBRIS) qui s'inscrit dans la continuité du ProFeJeC et la complémentarité avec les autres projets et programmes du PNUD ayant un impact transformatif sur l'emploi, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'égalité des sexes permettra d'une part de consolider les acquis du ProFeJeC et d'autre part de répondre aux nouveaux défis de l'écosystème de l'entreprenariat de l'emploi et de l'innovation.

Le COLIBRIS s'inscrit dans la stratégie gouvernementale déclinée dans le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) II 2021-2025, à son ***Axe 3 : Consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale*** ; et à son ***Axe 4 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois***. Il s'inscrit également dans les priorités de la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse : - priorité n°3 : Émancipation économique des jeunes et travail décent – Améliorer l'accès des jeunes au travail décent et à l'emploi productif ; priorité n°4: Les jeunes et les droits de l'homme – Protéger et promouvoir les droits des jeunes et encourager leur engagement civique et politique

De plus, le projet est entièrement aligné avec les Piliers 2 et 3 du CPD 2018-2023 du Bureau Pays du PNUD au Burkina Faso : Croissance inclusive et durable, travail décent et sécurité alimentaire et sur l'UNDAF Burkina Faso (2018-2022).

Pour la mise en œuvre du PTA 2022, le projet COLIBRIS bénéficie des fonds TRAC 1 à hauteur de 399 999 $US et des fonds TRAC 2 à hauteur de 1 000 001 $US.

IV. OBJECTIFS ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PTA 2022

L'objectif du plan d'initiation est de jeter les bases d'un projet qui se veut plus ambitieux tout en s'appuyant sur les acquis des précédentes réalisations en prenant en compte les défis nouveaux.

Ainsi, plusieurs actions initiées en 2021 devront être soutenues et parachevées dans le cadre du PTA 2022.

L'objectif du projet en 2022 est la poursuite de l'amélioration de l'écosystème de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Burkina Faso au profit des jeunes garçons, jeunes filles et femmes. Un focus sera fait sur la création d'emplois verts, décents et durables à travers la mise en place d'infrastructures agroécologiques. De façon plus spécifique, il sera question de renforcer les capacités techniques et opérationnelles et financière des acteurs opérationnels et institutionnels de l'écosystème de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation y compris les services publics et privés d'enseignement et de formation techniques et professionnels pour une meilleure prise en charge de la question d'insertion socioprofessionnelle des jeunes garçons, filles

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

et femmes ; d'améliorer et d'accroitre les capacités d'insertion socioprofessionnelle et transformer les initiatives économiques des femmes et des jeunes filles et jeunes garçons en entreprises opérationnelles et viables, de mobiliser l'expertise , l'expérience et les bonnes pratiques des organisations philanthropiques du secteur privé pour encadrer et soutenir les jeunes garçons, jeunes filles et les femmes et de faire bénéficier les mécanismes et mesures réglementaires adéquats, de formalisation et de protection sociale aux Startup, MPME. Il sera aussi question de mettre en place des infrastructures économiques structurants pour promouvant l'agroécologie mais aussi l'opérationnalisation de dispositifs de capitalisation et de gestion des connaissances.

Le projet est bâti autour de cinq axes stratégiques :

- Consolidation de la passerelle formation technique et professionnelle - Insertion socio-économique des femmes et des jeunes ;
- Promotion d'opportunités d'emploi et de solutions innovantes et inclusives des jeunes et des femmes ;
- Promotion et pratique des valeurs citoyennes, de l'engagement civique et communautaire par les jeunes et les femmes ;
- Renforcement des capacités opérationnelles de l'écosystème de l'emploi, l'entrepreneuriat et de l'innovation ;
- Optimisation des interventions dans l'écosystème de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation à travers des synergies d'action.

Le PTA 2022 s'appuiera sur l'expérience de la première phase de la mise en œuvre en plan d'initiation. C'est ainsi que pour cette année, le projet poursuivra la mise en place des incubateurs au sein des EFTP pour soutenir la passerelle formation emploi, mais aussi travaillera à parachever certaines actions entreprises en 2021 pour garantir un bon ancrage et ainsi donner toutes les chances de réussite aux résultats engrangés. Un focus particulier sera la protection sociale, l'inclusivité et le financement, le genre et la création d'emplois verts, décents et durables.

V. RAPPELS DES PRINCIPALES REALISATIONS DU PROJET EN 2021

Le plan d'initiation du projet COLIBRIS a été enclenché en juillet 2021 sur financement du PNUD. Au bout de 06 mois de fonctionnement, le projet a pu engranger des résultats significatifs dont les principaux sont :

Résultat clé 1

20 structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant accompagnés dans un processus de labélisation.

Résultat clé 2

02 incubateurs mis en place dans deux centres de formations techniques et professionnels (CEFPO et CFPR-Z).

Résultat clé 3

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

10 jeunes diplômés des centres de formation techniques et professionnels incubés.

Résultat clé 4

Des instruments juridiques élaborés au profit des start up, MPME/PMI en vue de l'amélioration du cadre règlementaire et législatif.

A l'issue de cette phase de mise en œuvre du COLIBRIS, le taux d'exécution physique du projet s'établissait à **85%** et le taux d'exécution financier à 77%. La non-justification des ressources avant la fin de l'année 2021dans le cadre de LOA pour deux des partenaires n'a pas permis au taux d'exécution financier d'être plus élevé.

VI. LES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROJET EN 2022

Le PTA 2022 est structuré autour de quatre produits opérationnels et de 11 activités.

Produit 1 : 02 services publics d'enseignement et de formation techniques et professionnels sont dotés de capacités techniques, matérielles et financières pour une meilleure prise en charge de la question d'insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes, jeunes filles et femmes

Cible 2.1 : 02 institutions d'EFTP à savoir le Centre de Formation Professionnelle Industrielle de Bobo-CFPIB et 1 centre régional de l'Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP) bénéficient d'un dispositif d'accompagnement entrepreneurial intégrant la dimension genre : il s'agira de doter ces centres d'infrastructures de matériels et d'équipement nécessaires pour conduire l'activité d'incubation.

Cible 1.1 : 01 assistance technique est fournie aux 2 institutions d'EFTP (Centre de Formation Professionnelle Industrielle de Bobo-CFPIB et 1 centre régional de l'Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP) pour soutenir la mise en place des incubateurs : l'assistance technique permettra la production de documents, d'outils au profit de ces centres et assurera leur appropriation.

Produit 2 : l'employabilité, les compétences digitales et le leadership entrepreneurial de 150 jeunes hommes, jeunes filles et femmes adultes sont améliorés pour accroître leur capacité d'insertion socioprofessionnelle et transformer leurs initiatives économiques en entreprises opérationnelles et viables

Cible 2.1: 20 jeunes diplômés dont 10 femmes/filles du CEFPO, du CFPRZ, du CFPIB et du centre régional de l'ANFP sont incubés : ces incubés sont sélectionnés parmi les apprenants en fin de formation de ces centres pour les accompagner dans leur insertion socio professionnelle à travers l'auto-emploi. Ils y seront incubés pendant une période d'au moins 09 mois

Cible 2.2 : 100 étudiantes des universités privées et publiques sont pré-incubées à travers le programme "For her Entreprenership Empowerment (FEE) **" :** l'esprit entrepreneuriale des étudiantes sera développé à travers une série d'activité et aboutira à l'identification d'idée de

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

projet d'entreprise viable et à l'élaboration d'un business model. Ce programme sera déroulé en partenariat avec le centre d'employabilité de l'AUF.

Cible 2.3 : 20 startups à fort impact social bénéficient d'un programme d'accélération : il s'agit d'identifier parmi les 100 startups qui avaient été incubées dans le cadre du ProFeJeC, celles qui ont un grand potentiel de passage à l'échelle et un fort impact social et de leur offrir l'opportunité de passer à l'échelle à travers un programme d'accélération conduit par les incubateurs. L'activité sera mise en œuvre conjointement avec la Fédération Burkinabè des Structures d'Accompagnement à l'entrepreneuriat Innovant.

Produit 3: la productivité des activités agricoles et non agricoles des jeunes filles des femmes et des hommes sont améliorées grâce à la mise en place et à l'exploitation d'infrastructure communautaire à vocation économique

Cible 3.1 2 Biodigesteurs construits et aménagés : Il s'agira de réaliser 1 biodigesteur à Ouahigouya et un autre à Dédougou. Ces infrastructures seront relaissées dans les principaux abattoirs de ces régions et permettront d'avoir de l'engrais bio pour soutenir la production bio.

Cible 3.2 01 Forage avec pompage solaire assorti d'aménagements de stockage d'eau sur les sites maraichers est réalisé : Cette infrastructure sera réalisée uniquement à Ouahigouya et devra permettre aux femmes et aux jeunes filles PDI de disposer de ressources pour vivre décemment.

Cible 3.3 : 02 Chambres froides sont construites et aménagés : Les localités bénéficiaires sont Ouahigouya et Fada N'gourma. Ils seront idéalement réalisés dans les marchés de fruits et légumes. Cette technologie devra permettre de résoudre d'une part les pertes post récoltes, les pertes dues au méventes ou encore le bradage des produits dû à la difficultés de conservation.

Cible 3.4 : 02 tricycles sont acquis : les tricycles accompagneront la mise à disposition des biodigesteurs. Ils serviront à transporter l'intrants des biodigesteurs, mais devront permettre également le transport de la fumure qui en résultera.

Produit 4 : le potentiel, l'expertise, l'expérience et les bonnes pratiques des organisations philanthropiques, du secteur privé sont mobilisés pour soutenir au moins 300 jeunes hommes, jeunes filles et femmes adultes entreprenants

Cible 4.1 : 01 réseau de Business Angels est mis en place aux profits des startups, PME/PMI au Burkina Faso : principale contrainte de croissance des startups, la mise en place d'un réseau de business angels va nécessiter la mobilisation d'une expertise pour définir les contours du concept, mais une assistance technique pour la mise en place du réseau.

Cible 4.2 : 01 atelier national de concertation et d'appropriation des instruments juridiques élaboré dans le cadre l'amélioration du cadre réglementaire et juridique des startups, TPE et PME est tenu au profit des acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'emploi : dans le courant du dernier trimestre 2021, le PNUD s'est attaché les services d'un consultant pour élaborer des instruments juridiques au profit des entreprises du BF. Cet atelier permettra de réunir tous les acteurs publics et privés afin de partager les fruits de l'étude, définir

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

une feuille de route, mais aussi de mobiliser les acteurs pour in fine, aboutir au vote et à la promulgation de la loi.

Cible 4.3 : une journée de promotion et de networking des Startups (levée de fonds, B2B, foire d'exposition...) est organisée : plus d'une centaine de startup ont été accompagné par les incubateurs partenaires du PNUD à travers le ProFeJeC. Cependant ces derniers n'ont pas eu de cadre pour un réseautage mais aussi pour la promotion de leurs produits et services. Ce cadre sera un tremplin pour eux et pour d'autres startup accompagnées par d'autres projets du PNUD de se faire connaitre mais aussi de booster la croissance de leur entreprise. Cette activité sera menée conjointement avec l'Agence Burkinabé de Promotion des Investissements (ABI).

Produit 5 : au moins 150 Start-Up, TPE et PME bénéficient de mécanismes et mesures réglementaires adéquats, de formalisation et de protection sociale

Cible 5.1 100 unités de production informelle sont formalisées dont 50 promues par des filles/femmes : il s'agit de permettre à des entreprises évoluant dans le secteur informel de formaliser leurs entreprises élargissant du même coup l'assiette fiscale mais aussi leur permettant de bénéficier d'avantages liés à la formalisation d'entreprise comme la participation à des marchés publics.

Cible 5.2 : 50 responsables de Start-up, TPE et PME sont formés sur les mesures et mécanismes de protection sociale y compris la culture comptable, fiscale, sociale

Cible 5.3 : 100 porteurs de projets d'entreprise sont formés et accompagnés pour accroitre les inclusions financières : il s'agira pour ces acteurs de recevoir une formation en éduction financière assortie de plan d'affaires et d'un coaching bancaire.

Produit 6 : la gestion des connaissances soutenant l'entrepreneuriat avec un potentiel de mise à l'échelle est améliorée grâce à la mise en place d'un hub d'accélération mettant en profit les Trois centres de ressources

Cible 6.1: 3 hubs/centres de ressources et de connaissances opérationnels établis pour soutenir l'entreprenariat innovant, avec un potentiel de mise à l'échelle : A cet effet, les CREER existants dans les 3 régions pourront être mis à contribution. Ils seront dans un premier temps capacité sur le point de vue matériel ; La MEBF pourra réaliser un diagnostic et proposer au PNUD les besoins matériels à renforcer. Les centres serviront les jeunes et les femmes, les aidant à accéder aux informations et aux ressources dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises, et s'appuieront sur le travail des centres de ressources pour l'entreprise rurale existants. Chaque CREER constitue en ce moment un hub. Les hubs seront alimentés par trois pôles de connaissances qui se développeront et mûriront au cours du projet : intelligence d'affaires, production et conservation. Les jeunes et les femmes entrepreneurs pourront entre autres avoir des échanges thématiques, des activités B2B et pour bénéficier d'« offres de services » adaptées à l'accélération du potentiel de développement des entreprises. Les responsables d'organisations et les gestionnaires de CREER seront capacités techniquement également.

Cible 6.2 : Dotation des Hubs de matériels didactiques et d'équipement nécessaire et assurer le fonctionnement : Pour l'opérationnalisation des hubs et comme mentionné dans le point précèdent, il est nécessaire de faire un diagnostic de l'existant au niveau des CREER. Le résultat

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

de ce diagnostic permettra de choisir les équipements les plus adéquats pour que chaque CREER puisse remplir son rôle de hub.

Cible 6.3 : 01 étude technico-économique réalisée pour la construction des ouvrages : les chambres froides, les biodigesteurs et les aménagements de périmètres agricoles incluant le forage ne saurait être réalisé dans au préalable étudier la faisabilité technico économique. Cette étude permettra à chaque infrastructure de disposer de plan d'affaires qui sera un des outils clé pour en assurer la pérennité.

VII. PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 2022 DETAILLÉ

Ci-dessous, le tableau présentant la programmation physique et budgété détaillée des activités pour l'année 2022.

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

Tableau 1: Programmation physique et budgété détaillée des activités pour l'année 2022

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	Livrables	2022				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PLANIFIE			
			T1	T2	T3	T4		SOURCE DE FONDS	DESCRIPTION DU BUDGET	Mt FCFA	Mt $ US
Résultat 1 : les initiatives économiques innovantes de jeunes et femmes sont transformées en entreprises opérationnelles, formelles, résilientes et citoyennes qui intègrent les innovations sociales, environnementales, inclusives, digitales										**577 520 029**	**982 177**
Produit 1: 02 services publics d'enseignement et de formation techniques et professionnels sont dotés de capacités techniques, matérielles et financières pour une meilleure prise en charge de la question d'insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes, jeunes filles et femmes Indicateurs -Nombre services publics d'enseignement et de formation techniques et professionnels disposant de matériel et équipements adéquats	A 1.1 Fournir une assistance technique à 2 institutions d'EFTP (Centre de Formation Professionnelle Industrielle de Bobo-CFPIB- et 1 centre régional de l'Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP) pour soutenir la mise en place des incubateurs en leur sein	5 gestionnaires des 2 EFTP avec des compétences pour la mise en place et la gestion d'incubateurs les centres d'incubations dispant des outils techniques (guide de gestion, business modèle, boite à outils) pour la gestion des incubateurs					PNUD	Trac 1	71300 Local consultant	6 250 000	10 629
	A 1.1.1 : élaborer un guide de gestion des incubateurs et 2 busness modèle pour les 2 incubateurs, 2 plans de travail bi-annuels, et 1 boite à outils de la gestion des incubateurs									4 000 000	6 803
	A 1.1.2 : former 05 gestionaires des 2 institutions d'EFTP pour soutenir la mise en place des incubateurs en leur sein									2 250 000	3 827
	A 1.2 : Aménager et équiper 2 salles d'EFTP	2 salles aménagés avec l'équipement techniques, le materiel et le mobilier de bureau adequat					PNUD	Trac 1	72200 Equipment and Fourniture 72800 Materiel informatique	36 500 000	62 075

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

-Nombre d'incubateurs mis en place au sein des services publics d'enseignement et de formation techniques et professionnels	A 1.3 Faire une couverture média sur les incubateurs, avec 1 média en ligne	contenu en ligne sur les incubateurs et leurs effets sur les startaps et entreprises locales					PNUD	Trac 1	73100 Services contractuels	800 000	1 361
	sous-total produit 1									43 550 000	74 065
Produit 2: l'employabilité, les compétences digitales et le leadership entrepreneurial de 275 jeunes hommes, jeunes filles et femmes adultes sont améliorés pour accroître leur capacité d'insertion socioprofessionnelle et transformer leurs initiavives économiques en entreprises opérationnelles et viables <u>Indicateurs</u> <u>-Nombres d'entreprises avec un RCCM crées</u> -Nombre de personnes (jeunes, hommes, femmes) pré-incubés -Nombre de	A 2.1 incuber 20 jeunes diplômés dont 10 femmes/filles du CEFPO, du CFPRZ du CFPIB et du centre régional de l'ANFP (TRAC 1)	20 jeunes (hommes et femmes) avec un niveau de leaderchip d'affiares amélioré					Centres EFTP	Trac 1	75700 Training, Workshops and Conferences	47 500 000	80 782
	A 2.2 Mettre en œuvre un programme de pré-incubation "For her Entreprenership Empowerment (FEE) " aux profit de 100 étudiantes des universités privées et publiques	100 projets d'entreprises avec un modèle d'affaire viables					PNUD	Trac 1	71300 Local consultant	30 000 000	51 020
	A 2.3 Accélérer 20 incubés	20 incubés accélérés					SAEI	Trac 1	75700 Training, Workshops and Conferences	54 449 412	92 601
	A 2.4 Incuber 125 initiaves économiques des jeunes et des femmes à Ouahigouya-Fada-Dédougou, par les incubateurs mis en place	125 initiatives éonomique transformés en entreprises opérationnelles avec un RCCM					SAEI	Trac 2	75700 Training, Workshops and Conferences	81 104 617	137 933
	A 2.5 Former 100 jeunes (hommes et femmes) en production et transformation agricole et non agricole	100 personnes (femmes, hommes Jeune) avec des capacités améliorées en production et transformation					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	18 500 000	31 463

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

personnes (jeunes, hommes, femmes) incubées -Nombre de personnes (jeunes, hommes, femmes) accélérées -proportion des personnes pré-incubées ou incubés ou accélérée, ayant rendu leur entreprise plus viable		agricole et non agricole									
	A 2.6 Subventionner 165 bénéficiares du programme pour le démarrage de leurs activités (fonds d'amorcage + kit d'installation)	165 bénéficiares disposant de capacités financières renforcées					PNUD	Trac 2	73400 Rental and maint of other equ	82 500 000	140 306
	A 2.6 Réaliser un suivi accompagnement des entreprises soutenues	au 165 entreprises bénificiant d'un plan d'accompagnment technique					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	15 000 000	25 510
	A 2.7 Collecter des données auprès des personnes préincubée, incubées, ou accélérées	les données traitées sur les personnes préincubées, incubées ou accélérées					PNUD	Trac 2	71600 Traval expenses	500 000	850
	sous-total produit 2									329 554 029	560 466
Produit 3: la productivité des activités agricoles et non agricoles des jeunes filles des femmes et des hommes sont améliorées grace à la mise en place et à l'exploitation d'infrastructure communautaire à vocation économique <u>Indicateurs</u>	A 3.1 Construire et amenager 2 Biodigesteurs	O2 Biodigesteurs amenagés (Ohg et Dédougou)					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	23 520 000	40 000
	A 3.2 Réaliser des Forages avec pompage solaire assorti d'amenegements de stockage d'eau sur les siites maraichers	1 forage avec des amenagements réalisé Ouahigouya					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	64 680 000	110 000
	A 3.3 Construire et amenager des Chambres froides	2 chambres froides aménégées (Ouahigouya et Fada)					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	111 600 000	189 796
	A 3.4 Acquerir des tricycles	O2 tricycles acquis (Ohg et Dédougou)					PNUD	Trac 2	72200 Equipment and Fourniture	4 116 000	7 000

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

-Nombre d'infrastructures communautaires à vocation économique réalisé -Nombre de personnes (hommes, femmes, jeunes) disposant d'infrastructures communautaires pour la production agricole et non agricole	A 3.5 Faire une couverture média sur l'utilisation des infrastructures réalisées	contenu en ligne sur l'utilisation des infrastructures réalisées					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	400 000	170
	A 3.6 Répertorier les principaux bénéficiaires directs des infrastructures, selon le sexe	le répertoire des principaux bénéficiaires directs des infrastructures, désagrégé selon le sexe					PNUD	Trac 2	71600 Traval expenses	100 000	170
	sous-total produit 3									204 416 000	347 646
Résultat 2 : la résilience et la compétitivité de Start-Up, TPE et PME nationales sont accrues à travers une meilleure utilisation des outils de l'intelligence économique, de transformation digitale, de communication, de partage d'expériences et de bonnes pratiques										**139 700 000**	**237 585**
Produit 4: le potentiel, l'expertise, l'expérience et les bonnes pratiques des organisations philanthropiques, du secteur privé sont mobilisés pour soutenir au moins 300 jeunes hommes, jeunes filles et femmes adultes entreprenants	A 4.1 Mettre en place un réseau de Business Angels au Burkina Faso aux profit des startups, PME/PMI	une concept note - documents constitutifs du réseau					PNUD	Trac 1	71300 Local consultant	20 000 000	34 014
	A 4.2 Valider les instruments juridiques élaborés dans le cadre de l'amélioration du cadre règlementaire et juridiques des startups, TPE et PME	95 % des participantes et 95% des particpants sensibilisés 1 document juridique contenant les projet de loi et de décrets d'application validé					PNUD	Trac 1	75700 Training, Workshops and Conferences	5 000 000	8 503

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

Indicateurs -nombre de jeunes (hommes, femmes) ayant bénéficié d'une mise en réseau ou d'un partenariat d'affaire	A 4.3 Organiser une journée de promotion et networking des Startup (levée de fonds, B2B, foire...)	Les relations d'affaires noués les produits et services mieux connus des clients potentiels					PNUD	Trac 1	71300 Local consultant	6 700 000	11 395
	sous-total produit 3									31 700 000	53 912
Produit 5 : au moins 150 Start-Up, TPE et PME bénéficient de mécanismes et mesures réglementaires adéquats, de formalisation et de protection sociale Indicateurs -Nombre d'entreprises formalisées -Nombre de femmes de jeunes filles et de garcons dont les capcités d'incusion fiancière ont été developpé	A 5.1 Soutenir la formalisation de 100 unités de production informelles dont 50 promu par des filles/femmes	100 documents de reconnaissances de création officielle (RCMM)					PNUD/MEBF	Trac 1	71300 Local consultant	10 000 000	17 007
	A 5.2 Former 50 dont 25 filles/femmes responsables de Start-up, TPE et PME sur les mesures et mécanismes de protection sociale y compris fiscale	95% des participants et 95% des participantes avec des capacités suffisantes pour prendre des initiatives sur la protection sociale					PNUD	Trac 1	71300 Local consultant	5 000 000	8 503
	A 5.3 Apporter une assistance technique pour développer les capacités d'inclusion financière de 100 porteurs de projets d'entreprise dont 50 filles/femmes	100 plans d'affaires élaborés- 95% des porteurs de projet d'entreprise de femmes, jeunes filles, jeunes hommes avec des capcités pour assurer leur inclusion financière					PNUD	Trac 1	71300 Local consultant	13 000 000	22 109
	sous-total produit 4									28 000 000	47 619
Produit 6 : la gestion des connaissances soutenant l'entrepreneuriat avec un potenitel de	A 6.1 Doter les Hubs de materiels ditactiques et d'équipement necssaire et assurer le fonctionement	Les 3 Hubs régionaux de Dédougou, Ouahigouya et Fada N'Gourmadisposant de l'équipement					PNUD/Centres de Ressources en Entrepreneuriat	Trac 2	72200 Equipment and Fourniture	25 000 000	42 517

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

mise à l'échelle est amélioré grace à la mise en place d'un hub d'accélération mettant en profit les Trois centres de ressources Indicateurs -Nombre d'acteurs mis en partenariat d'affaires dans le cadre des hubs -Nombre de personnes ayant initié une innovation dans le cadre de leur entreprise -Nombre de Hub régionaux focntionnels		technique, du materiel didactique adequat									
	A 6.2 Réaliser une étude technico-économique pour la construction des ouvrages	Un rapport faisant le point de la faisabilité technico-économqie des ouvrages disponible					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	7 000 000	11 905
	A 6.3 Organiser des séances B to B de partages des apprentissages dans les Hubs	Les personnes mises en contact pour améliorer leur apprentissage					PNUD	Trac 2	75700 Training, Workshops and Conferences	20 000 000	34 014
	A 6.4 Former les acteurs dont 50% de femmes dans la capitalisation des apprentissages	95% des acteurs et des actrices ont acquis les capacités suffisantes pour la capitalisation des apprentissages.					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	10 000 000	17 007
	A 6.5 Former 60 gestionnaires et responsables des organisations sur le fonctionnement des HUBs	95% des acteurs ont acquis les connaissances suffisantes et sont sensibilisées sur les Hubs					PNUD	Trac 2	75700 Training, Workshops and Conferences	7 500 000	12 755
	A 6.6 Intégrer une fênetre pour les HUB au sein de la plateforme digitale FASO HUB	La fénêtre du Hubs au sein de la plateforme FASO HUB est disponible et mis à jour					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	3 000 000	5 102

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

	A 6.7 Former au moins 60 personnes en à travers 6 sessions en innovation entrepreunariale	95% des acteurs ont acquis des capacités en innovation entrepreunariale					PNUD	Trac 2	75700 Training, Workshops and Conferences	7 000 000	11 905
	A 6.8 Faire une couverture média sur l'utilisation les hubs	contenu en ligne sur l'utilisation des infrastructures réalisées					PNUD	Trac 2	73100 Services contractuels	500 000	850
	sous-total produit 4									80 000 000	136 054
Résultat 3 : le projet est géré efficacement										**105 979 971**	**180 238**
Produit 7: le programme fonctionne efficacement et est rendu visible auprès des parties prenantes et potentiels partenaires techniques et financiers	**A 7.1 Gérer le personnel du projet**	**personnem géré efficacement**					PNUD	Trac 2	71400 Contractual Services - Individual	45 000 000	76 531
	A 7.2 Faire un sondage auprès des bénéficiaires sur l'amélioration de leur production et revenus	**données de suivi**					PNUD	Trac 2	71300 Local consultant	3 000 000	5 102
	A 7.3 DPC	**DPC alloué**					PNUD	Trac 2	63400	41 159 971	70 000
	A 7.4 Charges communes	**Charges communes**					PNUD	Trac 2	73100	8 820 000	15 000
	A 7.5 GOA	**GOE alloué**					PNUD	Trac 2	74500	6 000 000	10 204
	A 7.6 Gerer la communication du projet	**Communication efficace**					PNUD	Trac 2	71400 Contractual Services - Individual	2 000 000	3 401
	sous-total produit 5									105 979 971	180 238

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

	TOTAL GENERAL DU PTA									**823 200 000**	**1 400 000**

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

VIII. LES ACCORDS DE COLLABORATION

Dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2022, il est prévu la signature de conventions entre l'ONG Appui au Développement Autonome (ADA), la Maison de l'Entreprise du Burkina Faso (MEBF), la Fédération Burkinabè des Structures d'Accompagnement à l'entrepreneuriat Innovant, l'Agence Burkinabé des Investissements (ABI) et l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) à travers son centre d'employabilité.

IX. SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION

Le tableau ci-dessous est élaboré afin de permettre d'assurer un suivi évaluation efficace.

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

Tableau 2 : plan de suivi des livrables

ACTIVITES PREVUES	LIVRABLES	ACTIVITES DE SUIVI	2022				BUDGET		RESPONSABLES
			T1	T2	T3	T4	Mt FCFA	Mt $	
Résultat 1 : les initiatives économiques innovantes de jeunes et femmes sont transformées en entreprises opérationnelles, formelles, résilientes et citoyennes qui intègrent les innovations sociales, environnementales, inclusives, digitales									
Produit 1: 02 services publics d'enseignement et de formation techniques et professionnels sont dotés de capacités techniques, matérielles et financières pour une meilleure prise en charge de la question d'insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes, jeunes filles et femmes									
A 1.1 Fournir une assistance technique à 2 institutions d'EFTP (Centre de Formation Professionnelle Industrielle de Bobo-CFPIB- et 1 centre régional de l'Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP) pour soutenir la mise en place des incubateurs en leur sein	L'équipe dédiée à l'incubation est dotée de compétences pour la gestion de l'incubation	Faire l'assurance qualité de la mission					300 000	510	PNUD
A 1.2 Mettre en place un dispositif d'accompagnement entrepreneurial intégrant la dimension genre au sein de 2 institutions d'EFTP (Centre de Formation Professionnelle Industrielle de Bobo-CFPIB- et 1 centre régional de l'Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP)	2 salles aménagés avec l'équipement techniques, le matériel et le mobilier de bureau adéquat	Constater l'aménagement et le déploiement des équipements et du matériel					300 000	510	PNUD
Produit 2: l'employabilité, les compétences digitales et le leadership entrepreneurial de 150 jeunes hommes, jeunes filles et femmes adultes sont améliorés pour accroître leur capacité d'insertion socioprofessionnelle et transformer leurs initiatives économiques en entreprises opérationnelles et viables									
A 2.1 Faciliter l'incubation de 20 jeunes diplômés dont 10 femmes/filles du CEFPO, du CFPRZ du CFPIB et du centre régional de l'ANFP	20 projets économique transformés en entreprises opérationnelles avec un RCCM	Faire l'assurance qualité de la sélection et de l'incubation des bénéficiaires					500 000	850	PNUD
A 2.2 Mettre en œuvre un programme de pré-incubation "For her Entreprenership Empowerment (FEE) " aux profit de 100 étudiantes des universités privées et publiques	100 projets d'entreprises avec un modèle d'affaire viables	Faire l'assurance qualité de la sélection et de la préincubation des bénéficiaires					-	-	PNUD
A 2.3 Faciliter l'accélération de 10 start ups à fort impact social	10 plan d'affaires élaborés	Faire l'assurance qualité de la sélection et de l'incubation des bénéficiaires					-	-	PNUD

DocuSign Envelope ID: 46E25E0D-6537-418E-AC9B-14E417EAB356

Résultat 2 : la résilience et la compétitivité de Start-Up, TPE et PME nationales sont accrues à travers une meilleure utilisation des outils de l'intelligence économique, de transformation digitale, de communication, de partage d'expériences et de bonnes pratiques									
Produit 3: le potentiel, l'expertise, l'expérience et les bonnes pratiques des organisations philanthropiques, du secteur privé sont mobilisés pour soutenir au moins 300 jeunes hommes, jeunes filles et femmes adultes entreprenants									
A 3.1 Mettre en place un réseau de business angels au Burkina Faso aux profit des startups, PME/PMI	Concept note - documents constitutifs du réseau	Faire l'assurance qualité de la mission					-	-	PNUD
A 3.2 Tenir un atelier national de concertation et d'appropriation des instruments juridiques élaboré dans le cadre l'amélioration du cadre règlementaire et juridiques des startups, TPE et PME	95 % des participantes et 95% des participants sensibilisés	Sonder les participants, par l'administration d'un formulaire					-	-	PNUD
A 3.3 Organiser une journée de promotion et networking des Startup (lévée de fonds, B2B, foire...)	au moins 100 produits et services promus - des relations d'affaires noués	Faire l'assurance qualité la mission					-	-	PNUD/ABI
Produit 4 : au moins 175 Start-Up, TPE et PME bénéficient de mécanismes et mesures réglementaires adéquats, de formalisation et de protection sociale									
A 4.1 Soutenir la formalisation de 100 unités de production informelles dont 50 promues par des filles/femmes	100 documents de reconnaissances de création officielle (RCMM)	Constater l'existence effective des RCCM					-	-	PNUD
A 4.2 Former 50 responsables de Start-up, TPE et PME dont 25 filles/femmes sur les mesures et mécanismes de protection sociale y compris fiscale	95% des participants et 95% des participantes avec des capacités suffisantes pour prendre des initiatives sur la protection sociale	Evaluer les participants, par l'administration d'un formulaire					-	-	PNUD
A 4.3 Apporter une assistance technique pour développer les capacités d'inclusion financière de 50 porteurs de projets d'entreprise dont 25 filles/femmes	50 plans d'affaires élaborés- 95% des porteurs de projet d'entreprise de femmes, jeunes filles, jeunes hommes avec des capacités pour assurer leur inclusion financière	Evaluer les participants, par l'administration d'un formulaire					-	-	PNUD

Dieudonné Kini, DRRA ai

DocuSigned by:
Dieudonné Kini
C6B86DAF0FD347B...